附件
2018年3月瓯海区政府民生实事项目工作进度和年度工作计划表
	序号
	项目名称
	项目内容

（全年建设目标）
	项目明细
	一季度末形象进度
	二季度末形象进度
	三季度末形象进度
	11月末形象进度
	牵头单位
	责任单位
	一季度末完成情况
	四月份计划

	1
	居住更安全
	    整治地质灾害隐患点30处
	梧田街道慈湖西侧沟谷，娄桥街道敬老院后山，南白象街道104国道鹅颈头，仙岩街道社帆村、仙岩风景区伏虎寺，潘桥街道下岙村，瞿溪街道岙底村，郭溪街道白塔村、任桥村外垟老虎山、任桥村外垟前门山、梅屿村兵营路工业区、梅园村，泽雅镇石桥村、龙头村、天长村、鹤岙村、小石垟村、岩门村、岭雪村、石林环线4处、瓯湖线5处、林五线1处、林岙村瓯湖公路边坡
	1.完成梧田街道慈湖西侧沟谷，仙岩街道社帆村、仙岩风景区伏虎寺，潘桥街道下岙村，泽雅镇石桥村、龙头村、岭雪村等7处治理；

2.组织施工郭溪街道梅屿村兵营路工业区、梅园村、泽雅镇天长村、鹤岙村、小石垟村等5处；

3.完成娄桥街道敬老院后山，南白象街道104国道鹅颈头，瞿溪街道岙底村，郭溪街道白塔村、任桥村外垟老虎山、任桥村外垟前门山，泽雅镇岩门村、石林环线4处、瓯湖线5处、林五线1处、林岙村瓯湖公路边坡等18处前期工作。
	1.完成郭溪街道梅屿村兵营路工业区、梅园村、泽雅镇天长村、鹤岙村、小石垟村等5处治理；

2.组织施工娄桥街道敬老院后山，南白象街道104国道鹅颈头，瞿溪街道岙底村，郭溪街道白塔村、任桥村外垟老虎山、任桥村外垟前门山，泽雅镇岩门村、石林环线4处、瓯湖线5处、林五线1处、林岙村瓯湖公路边坡等18处。
	完成娄桥街道敬老院后山，南白象街道104国道鹅颈头，瞿溪街道岙底村，郭溪街道白塔村、任桥村外垟老虎山、任桥村外垟前门山，泽雅镇岩门村、石林环线4处、瓯湖线5处、林五线1处、林岙村瓯湖公路边坡等18处治理。
	全面完成
	区国土分局
	梧田街道

娄桥街道

南白象街道

仙岩街道

潘桥街道

瞿溪街道

郭溪街道

泽雅镇
	完成梧田街道慈湖西侧沟谷，仙岩街道社帆村、仙岩风景区伏虎寺，潘桥街道下岙村，泽雅镇石桥村、龙头村、岭雪村等7处治理。 

组织施工郭溪街道梅屿村兵营路工业区、梅园村、泽雅镇天长村、鹤岙村、小石垟村等5处。

少数项目政策处理难、群众意愿不强导致工程施工进度缓慢。
	完成郭溪街道梅屿村兵营路工业区、泽雅镇天长村、鹤岙村、小石垟村等4处；组织施工郭溪街道梅园村、南白象街道104国道鹅颈头、瞿溪街道岙底村、郭溪街道任桥村外垟老虎山等4处；完成娄桥街道敬老院后山、郭溪街道白塔村、任桥村外垟前门山，泽雅镇岩门村、石林环线4处、瓯湖线5处、林五线1处、林岙村瓯湖公路边坡等15处前期工作。

	
	
	安装漏电保护器20000户、改造室内电线2000户；免费更换旧煤气灶皮管5000户以上
	景山街道安装漏保350户，改造电线350户，更换皮管100户；梧田街道安装漏保3300户，改造电线350户，更换皮管1000户；新桥街道安装漏保700户，改造电线350户，更换皮管350户；娄桥街道安装漏保1700户，改造电线110户，更换皮管400户；南白象街道安装漏保1000户，改造电线80户，更换皮管280户；茶山街道安装漏保1200户，改造电线80户，更换皮管300户；潘桥街道安装漏保2000户，改造电线110户，更换皮管400户；郭溪街道安装漏保3300户，改造电线200户，更换皮管750户；瞿溪街道安装漏保2000户，改造电线110户，更换皮管400户；仙岩街道安装漏保2300户，改造电线110户，更换皮管500户；丽岙街道安装漏保1300户，改造电线80户，更换皮管260户；三垟街道安装漏保350户，改造电线30户，更换皮管150户；泽雅镇安装漏保350户，改造电线30户，更换皮管100户；开发区安装漏保150户，改造电线10户，更换皮管10户
	组织政策宣传和排查发动，明确改造和安装技术实施方案。

完成更换皮管、卡扣年度任务数20%,1000户。
	安装漏电保护器10000户以上、改造室内电线500户以上。

完成更换皮管、卡扣年度任务数50%,2500户。
	全面完成任务，安装漏电保护器20000户以上、改造室内电线2000户以上。

完成更换皮管、卡扣年度任务数80%,4000户。
	全面完成
	区安监局

区新居民服务管理局
	区经信局

区教育局

区民政局

区住建局

区综合执法局

区市场监管局

区消防分局

区供电分局

各镇街（开发区）
	已组织安全用电整治政策宣传，已发动镇街、开发区对辖区内未安装漏保的居住出租房、企业、民房等进行排查登记，已组织相关部门、专家对老旧小区安全用电线路改造方案进行讨论并报区政府审核通过。

完成更换皮管、卡扣1223户。
	通过安全生产季度考核、通报，推动漏电保护器安装、室内电线改造。

购买燃气皮管15000米；制作燃气安全宣传领用通知单10000份； 组织开展更换情况抽查，督促各单位加快工作进度。                                                                                                                

	2
	出行更便利
	完成道路综合整治10条


	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）、娄东大街（商汇路-瓯海大道）、西山路（西山南路-站前路）、慈凤路（双南线-东经一路）、景德路（奋进桥-温瞿公路）、泽雅大道（瓯海大道-温源线）、高科路（茶白路-环山路）、卧龙路（霞新路-邮讯路）、巨龙东路（三溪路-豪达路）、繁盛路（霞叶桥-温瞿公路）
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）临建搭设，进场施工；娄东大街（商汇路-瓯海大道）完成立项、施工图设计；西山路（西山南路-站前路）完成主车道施工；慈凤路（双南线-东经一路）临设搭建、进场施工、树木移栽；景德路（奋进桥-温瞿公路）绿化、人行道及附属设施施工；泽雅大道（瓯海大道-温源线）附属设施施工；高科路（茶白路-环山路）南段路面、人行道施工；卧龙路（霞新路-邮讯路）完成“上改下”部分招投标；巨龙东路（三溪路-豪达路）临设搭建、进场施工；繁盛路（霞叶桥-温瞿公路）附属设施施工。
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）道路、绿化及地下管网施工施工；娄东大街（商汇路-瓯海大道）临设搭建、争取进场施工；西山路（西山南路-站前路）完成绿化、人行道及附属设施；慈凤路（双南线-东经一路）地下管网施工、路面坡度调整；景德路（奋进桥-温瞿公路）工程收尾；泽雅大道（瓯海大道-温源线）工程收尾；高科路（茶白路-环山路）工程收尾；卧龙路（霞新路-邮讯路）地下管网、道路、人行道施工；巨龙东路（三溪路-豪达路）道路、人行道、地下管网施工；繁盛路（霞叶桥-温瞿公路）工程收尾。
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）工程收尾；娄东大街（商汇路-瓯海大道）施工及工程收尾；西山路（西山南路-站前路）工程收尾；慈凤路（双南线-东经一路）工程收尾；卧龙路（霞新路-邮讯路）工程收尾；巨龙东路（三溪路-豪达路）工程收尾。
	全面完成
	区住建局
	区综合执法局

中心区建管办

区交建办

经开区

郭溪街道

泽雅镇

茶山街道

瞿溪街道
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）临建搭设完成，进场施工；娄东大街（商汇路-瓯海大道）“上改下”施工图设计；西山路（西山南路-站前路）主车道施工完成80%，人行道施工；慈凤路（双南线-东经一路）临设搭建、进场施工、树木移栽；景德路（奋进桥-温瞿公路）绿化、人行道及附属设施完成施工；泽雅大道（瓯海大道-温源线）附属设施施工完成；高科路（茶白路-环山路）设计方案调整，南段路面、人行道施工中；卧龙路（霞新路-邮讯路）设计方案调整；巨龙东路（三溪路-豪达路）临设搭建完成，进场施工；繁盛路（霞叶桥-温瞿公路）附属设施施工基本完成。
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）绿化苗木移栽，黄泥回填；娄东大街（商汇路-瓯海大道）“上改下”完成施工图设计、立项；西山路（西山南路-站前路）主车道收尾,人行道施工、通讯线路割接；慈凤路（双南线-东经一路）苗木移栽，管网施工；景德路（奋进桥-温瞿公路）完工；泽雅大道（瓯海大道-温源线）完工；高科路（茶白路-环山路）设计方案调整，路基施工；卧龙路（霞新路-邮讯路）进场施工；巨龙东路（三溪路-豪达路）管网施工；繁盛路（霞叶桥-温瞿公路）完工。

	
	
	打通断头路5条
	蛟凤路（南湖路-前程河段）、梧三路（南湖路-万象城）、新双南线（大学路—下沈线）、繁荣路（会昌路-温瞿公路）、月落垟路（温瑞大道-鹿城段）
	蛟凤路（南湖路-前程河段）侧平石、电力管沟施工完成。

梧三路（南湖路-万象城）桥桩施工工完成。

新双南线（大学路—下沈线）完成道路平侧石安装、管道安装。

繁荣路（会昌路-温瞿公路）雨、污水管道、矿渣填筑施工完成。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）完成道路土方开挖整平，给水、排水、污水管道开挖埋管及矿渣层回填夯实。
	蛟凤路（南湖路-前程河段）挡墙、主车道沥青施工完成。

梧三路（南湖路-万象城）桥台承台完成,桥梁梁板铺设完成。

新双南线（大学路—下沈线）完成路面结构层、绿化。

繁荣路（会昌路-温瞿公路）综合管线、电力管沟、燃气管道施工完成。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）完成道路水稳层铺设，侧平石安装。


	蛟凤路（南湖路-前程河段）道路扫尾，竣工验收，全线通车。

梧三路（南湖路-万象城）挡墙施工、道路矿渣回填完成，完成道路水稳、沥青铺设。

新双南线（大学路—下沈线）完成标志标线。

繁荣路（会昌路-温瞿公路）人行道、道路水稳层、侧平石、沥青路面施工完成。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）完成道路沥青路面浇筑，树池、中央分隔带的绿化等附属工程。
	全面完成
	区住建局

区交建办
	\
	蛟凤路（南湖路-前程河段）：完成预定计划。

梧三路（南湖路-万象城）：完成预定计划。

新双南线（大学路—下沈线）：道路土石方工程完成，机动车道水稳层和沥青下面层完成，边坡土石方完成，挡板完成50%，箱涵主体结构完成，给排水32%，电缆管线56%。

繁荣路（会昌路-温瞿公路）：（1）雨水管已全部完成；（2）污水管完成658.8米；（3）矿渣填筑完成5000立方米；共计完成工程造价约300万元，占合同总价15%。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）：完成道路土方开挖整平，给水、排水、污水管道开挖埋管完成70%，矿渣层回填夯实完成50%。
	蛟凤路（南湖路-前程河段）：完成道路人行道面层和沥青面层。

梧三路（南湖路-万象城）：完成3#台背砂砾石回填。

新双南线（大学路—下沈线）：管道完成，高边坡完成，人行道土方、水稳层完成，道路平侧石完成，沥青二层完成。

繁荣路（会昌路-温瞿公路）：完成东半幅剩余矿渣填筑，完成排水官道、电力管沟施工。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）：完成给水、排水、污水管道开挖埋管，矿渣层回填夯实完成80%。

	
	
	新增公交线路2条、社区巴士4条，优化公交线路4条，建成公交始末站1个
	新增148路仙岩至区府大站快线、林岙至区府（或动车南站）大站快线，新增新桥街道社区巴士、郭溪街道社区巴士、三垟街道社区巴士、仙岩街道社区巴士，优化131路、BRT1号线延伸线双屿至动车南站、潘桥街道社区巴士2号线、丽岙街道社区巴士，建成中心区始末站
	新增148路仙岩至区府大站快线；优化131路、BRT1号线延伸线双屿至动车南站。
	优化潘桥街道社区巴士2号线。
	新增林岙至区府（或动车南站）大站快线；新增新桥街道社区巴士、郭溪街道社区巴士、三垟街道社区巴士、仙岩街道社区巴士；优化丽岙街道社区巴士；建成中心区始末站。
	全面完成
	区交通运输局
	\
	已新增148路仙岩至区府大站快线；已优化131路、BRT1号线延伸线双屿至动车南站。
	对潘桥街道社区巴士2号线进行优化。

	
	
	新增公共停车位2000个
	郭溪街道70个、娄桥街道80个、南白象街道64个、潘桥街道80个、瞿溪街道60个、仙岩街道120个、新桥街道150个、区交通运输局（高速公路桥下）200个、区住建局62个、中心区建管办1114个
	累计新增公共停车位283个。行政绿轴停车位二层地下室结构完成。
	累计新增公共停车位947个（中心区行政绿轴1082个停车位施工中).
	累计新增公共停车位2000个。中心区行政绿轴停车位预计国庆前完工。
	全面完成
	区住建局
	郭溪街道

娄桥街道

南白象街道

潘桥街道

瞿溪街道

仙岩街道

新桥街道

区交通运输局

区住建局

中心区建管办
	    累计新增公共停车位283个。
	累计新增公共停车位400个。

	
	
	改造提升民间危桥3座、农村公路20公里以上
	改造提升郭溪街道郭西村岭郑桥，仙岩街道河口塘村埭霞桥、自力村塘河桥；改造提升郭溪街道白巨线3.3公里、泽雅镇瓯湖线4公里、瞿溪街道温源线3.6公里、仙岩街道仙河公路9.1公里
	民间危桥:郭溪街道郭西村岭郑桥，仙岩街道河口塘村埭霞桥、自力村塘河桥三座危桥完成设计研究
农村公路:郭溪街道白巨线、泽雅镇瓯湖线、瞿溪街道温源线、仙岩街道仙河公路计划于3月底前完成各项目图纸设计审查并进入招投标程序。
	民间危桥:郭溪街道郭西村岭郑桥，仙岩街道河口塘村埭霞桥、自力村塘河桥招标开工。

农村公路：5月底前完成招投标，6月底前进场施工。
	民间危桥：郭溪街道郭西村岭郑桥，仙岩街道河口塘村埭霞桥、自力村塘河桥实施完工
农村公路：项目计划工期三个月，10月底前完成所有项目。
	11月底前完成验收和决算审计等后续工作。
	区交通运输局
	\
	民间危桥：第一季度计划已完成。

农村公路: 已完成农村公路白巨线、瓯湖线、温源线、仙河线项目图纸设计审查。
	民间危桥：进一步设计， 争取出具施工图。

农村公路：农村公路完成招投标前期工作并进入招投标程序。

	3
	吃得更放心
	实施农贸市场场内场外一体化、标准化管理10家，新建（改造）农贸市场3家，实现农贸市场改造升级全覆盖
	通过统筹整合市场监管、综合执法、交警、卫生、环保等部门的农贸市场场内场外管理职责，开展农贸市场场内场外一体化、标准化管理改革试点工作，实现市场周边道路少流动摊贩、无明显垃圾堆放、无突出车辆乱停，场内无食品安全问题、无显眼占道经营行为、无脏乱卫生环境，具体试点为瞿溪街道瞿溪农贸市场、梧田街道梧田农贸市场、娄桥街道娄桥农贸市场、郭溪街道中心农贸市场、瓯海中心区亿象城农贸市场、茶山街道茶山农贸市场、南白象街道南白象农贸市场、潘桥街道潘桥农贸市场、景山街道将军农贸市场、仙岩街道仙岩综合市场；

新建瞿溪街道山前农贸市场，改造三垟街道黄屿农贸市场、丽岙街道下呈农贸市场，确保农贸市场改造升级三年行动计划全部落地
	通过调研摸底和沟通协调，制定出台2018年度农贸市场改造升级和场内场外一体化管理实施方案，提请区政府召开动员部署会议。


	督促镇街根据方案要求，落实属地管理责任，统筹整合市场监管、综合执法、交警等部门的农贸市场场内场外管理职责，组织开展农贸市场场内场外一体化管理，一场一策整治场内场外管理方面存在的严重问题。

同时，启动3家农贸市场新建（改造）工作，确定设计方案，完成招投标程序并进场施工。


	继续督促各镇街组织开展场内场外一体化管理和农贸市场改造升级工作，加强工作督查，争取农贸市场场内场外一体化管理取得初步成效，3家农贸市场新建（改造）工作按照进度安排有序推进。


	全面完成
	区市场监管局
	各镇街

区综合执法局

市交警四大队

区卫计局

区消防分局

区住建局

区商务局
	发布《2018年度瓯海区农贸市场改造升级及场内场外一体化管理实施方案》（温瓯政明电（2018）79号），于3月29日瓯海区政府召开农贸市场改造升级及场内场外一体化管理工作推进会，对工作任务进行再部署。
	督促镇街开始实行农贸市场场内场外一体化管理，并开展一次集中整治。

确定3个新建（改造）农贸市场设计方案。

	
	
	新增食用农产品电子追溯农贸市场2家，累计达到5家
	新增瓯海中心区亿象城农贸市场、郭溪街道中心农贸市场等2家食用农产品电子追溯农贸市场
	督促市场业主建立经营户档案。


	完成亿象城农贸市场电子追溯农贸市场创建。


	完成郭溪农贸市场电子追溯农贸市场创建。


	全面完成
	区市场监管局
	\
	已经完成瓯海中心区亿象城农贸市场、郭溪街道中心农贸市场经营户档案创建工作。
	完成瓯海中心区亿象城农贸市场食用农产品电子追溯农贸市场建设。

	
	
	农村饮用水安全提升新增受益人口1万人以上
	泽雅镇龙头村、小源村、麻芝川村、西岸村、黄降坑村、陈岙村、李山村、库门坳村、李降垟村、屿山村、黄山村、岭雪村、师科垟村、岙外村、鹤岙村、潘宅村、上潘村，瞿溪街道肇山村，茶山街道罗胜村，郭溪街道宋岙底村
	基本完成宋岙底村饮用水主体工程施工，开工建设茶山罗胜、瞿溪肇山等工程建设，全面启动所有村前期设计工作。
	全部完成前期设计和审批工作，并开工建设15个村以上工程，基本完成5个村饮用水建设。
	累计完成15个村工程建设，其他5个村全部开工建设。
	全面完成
	区水利局
	泽雅镇

瞿溪街道

茶山街道

郭溪街道
	宋岙底村工程进度已完成95%。肇山村已进入施工阶段。罗胜村启动招投标程序。泽雅镇黄山村、师科垟等8村已完成方案文本的审查工作。
	完成宋岙底村饮用水主体工程施工。完成各工程前期设计和审批工作。泽雅镇黄山村、师科垟等8村启动招投标程序。

	4
	社会就业

有保障
	提供多层次大学生就业补贴、全方位创业孵化奖励，新增高校毕业生回瓯就业3000人；为5000名城乡居民提供技能培训
	新增高校毕业生回瓯就业人数覆盖全区各镇街；

区人社局开展培训1200名、区委农办（区农林渔业局）开展培训400名、团区委开展培训500名、区总工会开展培训2000名、区妇联开展培训800名、区残联开展培训100名
	新增高校毕业生回瓯就业人数400名；

区人社局开展技能培训100名；区委农办（区农林渔业局）下达培训任务；团区委制定2018年瓯海青年“微创业”系列培训课程计划；区总工会制定全年计划，分配任务到各镇街总工会、系统工委，并形成年度考核细则，三月中旬下发文件；区妇联开展培训180名；区残联开展培训20名。
	新增高校毕业生回瓯就业人数累计1000名；

区人社局开展技能培训累计500名；区委农办（区农林渔业局）开展技能培训累计150名；团区委开展瓯海青年“微创业”系列培训课程培训人数640名；区总工会牵头各镇街总工会、系统工委制定全年计划；区妇联开展培训累计440名；区残联开展培训累计60名。
	新增高校毕业生回瓯就业人数累计2500名；

区人社局开展技能培训累计1200名；区委农办（区农林渔业局）开展技能培训累计300名；区总工会开展工会干部培训，职工才艺培训，牵头全区各级工会开展岗位技能培训、文体文化培训；区妇联开展培训累计720名；区残联开展培训累计100名。
	全面完成
	区人社局

区委农办（区农林渔业局）

区总工会

区妇联

团区委

区残联
	\
	新增高校毕业生总回瓯就业561人。

区人社局开展技能培训103名。

区委农办（区农林渔业局）完成《瓯海区农村劳动力素质提升工程专项资金管理办法(试行）（初稿）》及《2018年农村劳动力培训计划（初稿）》。

区总工会：制定全区工会全年工作考核任务，并细化培训任务到每个镇街系统工会。

区妇联：第一季度末区妇联开展培训185名。

团区委：制定完成2018年瓯海青年“微创业”系列培训课程安排计划。

区残联：开展残疾人培训25名。
	新增高校毕业生回瓯就业人数累计600名以上；

区人社局累计技能培训满200名。

区委农办（区农林渔业局）下发《资金管理办法》和《培训计划》。完成新型职业农民培训68名。

区总工会出台职工培训活动专题文件；4月9日，在眼镜小镇开展职工培训活动。

区妇联4-6月计划开展合唱指导与培训、美甲师培训、茶艺师培训等培训，共培训260人左右。 

团区委累计培训310人。 

区残联计划累计完成残疾人培训35名。

	5
	安置房建设再提速
	开工建设安置房300万平方米以上


	梧田林村村B-53地块、泽霞C-09、C-18地块、老殿后村A-2地块、月落垟村C-20、C-22地块、塘东村B-24地块、寮东村A-17地块、南白象南湖村D-1-2地块、丽岙王宅村A-13、A-14地块、凤池村A6-2、A6-3地块、茶山F-09b、F-09c地块、新桥三浃村B-07、B-24地块、山前村A-13地块、高铁新城B-24地块、下斜F-06地块、中心区西单元A-01地块等项目
	泽霞、老殿后村完成设计方案；塘东、寮东、月落垟、三浃、山前、南湖、王宅、凤池等村完成立项；高铁新城B-24地块、下斜F-06地块完成施工图纸设计；中心区西单元A-01地块完成初步设计编制。
	泽霞、老殿后村完成代建招标，进场施工；塘东、寮东、月落垟、三浃、山前、南湖启动代建招标，完成设计方案；王宅、凤池、茶山完成设计招标；高铁新城B-24地块、下斜F-06地块完成施工招标；中心区西单元A-01地块完成初步设计批复，施工图编制，工程证办理。
	泽霞、老殿后、塘东、寮东、月落垟、三浃、山前、南湖、王宅、茶山进场施工；凤池完成EPC招标；梧田林村完成土地出让；高铁新城B-24地块、下斜F-06地块启动桩基施工；中心区西单元A-01地块完成施工招标完成。
	全部开工 
	区工务局

铁路南站综管办

中心区建管办
	\
	泽霞、老殿后村完成设计方案；王宅、凤池村完成立项；塘东、寮东、月落垟完成现场踏勘；三浃、山前编制可研文本；高铁新城下斜F-06地块完成初步设计批复,B-24地块因采取EPC模式建设，目前正在进行规划论证及整体设计方案调整。中心区西单元A-01地块地质勘察招标，初步设计编制。
	泽霞、老殿后村启动代建招标；三浃、山前完成立项，完成代建开发方案编制；塘东、寮东、月落垟完成立项，编制代建开发方案；高铁新城下斜F-06地块完成施工图设计,B-24地块启动立项变更、设计方案审查、EPC招标论证等。

中心区西单元A-01地块完成地质勘察详勘、初步设计批复，开始施工图编制。

	
	
	建成100万平方米以上


	瞿溪街道延川路和信达街改建工程一期1#地块、2#地块、梧田街道塘西村旧村改造工程二期、南湖城市综合拆迁安置房二期工程、仙岩景区入口道路扩宽综合整治拆迁安置房、仙岩500kv输变电工程拆迁安置房、郭溪街道农房改造安置工程（Q-11地块-凰桥村）、丽岙街道白门社区保障性安居工程一期、瓯海大道房屋拆迁安置房建设工程-梧田南堡安置地块、瓯海大道房屋拆迁安置房建设工程-梧田林村安置地块、梧田街道西单元F-17地块拆迁安置房工程、南湖路安置房建设工程一期、泽雅镇农房改造安置工程（B-09地块-天长村）一期、牛山整治城中村改造C-40－2地块商务安置房楼工程等项目
	计划建成总建筑面积16.4万平方米。


	计划建成总建筑面积74.3万平方米。


	计划建成总建筑面积102万平方米。

	全面完成
	区住建局
	\
	已建成16.44万平方米，包括瞿溪街道延川路和信达街改建工程一期1#地块、梧田街道塘西村旧村改造工程二期、仙岩500kv输变电工程拆迁安置房、瓯海大道房屋拆迁安置房建设工程-梧田南堡安置地块。
	计划建成7万平方米，其中包括仙岩景区入口道路扩宽综合整治拆迁安置房。

	
	
	实现交钥匙4500套以上


	牛山梧田片双南线道路拓宽和整治工程（C-58）地块住宅安置945套、南湖路安置房建设工程一期600套、郭溪街道农房改造安置工程（Q-11地块-凤凰村）500套、丽岙街道白门社区保障性安居工程一期500套、宁波路二期（陈庄段）住宅安置406套、南湖城市综合体二期住宅安置401套、瓯海大道西段快速路工程（潘桥路口至104国道）沙南锦园住宅安置277套、瓯海大道西段快速路工程（104国道至南塘大道）沁馨锦园233套、瞿溪街道延川路和信达街改造一期工程1#地块、2#地块200套、仙岩景区入口安置房194套、仙岩第一期保障性安居工程穗丰村欣悦家园144套、泽雅农改房安置工程一期100套
	累计实现交钥匙1728套。
	累计实现交钥匙1928套。
	累计实现交钥匙2899套。
	累计实现交钥匙4500套。
	区征收办


	\
	累计实现交钥匙2218套，超额完成。
	无

	6
	学校建设

再升级
	建成投用中小学校4所、改造提升10所；新增公办幼儿园10所，普惠性幼儿园覆盖面达85%以上
	建成投用中小学校具体分布为：梧田三小（一期）、郭溪中学、茶山三小（一期）、仙岩穗丰小学；

改造提升学校具体分布为：瓯海区外国语学校、潘桥中学、郭溪塘下中学、郭溪燎原小学、新桥二小、丽岙华侨小学、瓯海实验小学南瓯校区、实验中学、瞿溪小学教育集团崇文校区、泽雅一小；

新增公办幼儿园具体分布为：铁路新客站站前宁波路二期拆迁安置房配套幼儿园、郭溪街道农房改造安置工程Q-11地块配套幼儿园、梧田街道西单元E-03配套幼儿园、娄桥街道东耕村三产安置配套幼儿园、茶山街道一小改建幼儿园（茶山街道第一幼儿园）、丽岙街道一小改建幼儿园、潘桥街道丁岙小学改建幼儿园、泽雅镇源口粮管所改建幼儿园、郭溪街道F-17地块安置剩余地块改建幼儿园、站前H-17地块幼儿园
	1.投用茶山三小(一期)和穗丰小学；续建郭溪中学迁扩建工程和梧田三小迁扩建工程(一期)；

2.校园改造提升项目完善方案设计；

3.10所幼儿园中站前H-17地块幼儿园等4所新建幼儿园开工建设，茶山第一小学改建幼儿园、丽岙一小改建幼儿园、潘桥丁岙小学改建幼儿园等3所涉及改造类幼儿园完成施工围挡、临建等工作；郭溪农改房Q-11配套幼儿园等3所配套装修类的幼儿园完成施工图设计。  
	1.郭溪中学迁扩建工程和梧田三小迁扩建工程(一期)主体工程收尾阶段；

2.校园改造提升项目完成项目前期工作，准备开工；

3.10所幼儿园全面施工阶段；

4.下发《关于做好瓯海区第五批普惠性民办幼儿园认定工作的通知》，开展2018年普惠性民办幼儿园认定工作。
	1.郭溪中学和梧田三小(一期)投用；

2.校园改造提升项目基本完工；

3.10所幼儿园建成投用；

4.新增公办幼儿园建成后投入使用，于9月1日开园，增加公办普惠园10所及以上。
	全面完成
	区教育局

区工务局

铁路南站综管办

中心区建管办
	\
	1.已投用茶山三小(一期)和穗丰小学；郭溪中学迁扩建工程和梧田三小迁扩建工程(一期)按计划施工；

2.已完成校园改造提升项目方案设计；

   3.10所幼儿园中站前H-17地块幼儿园等4所新建幼儿园正在进行桩基施工，茶山第一小学改建幼儿园、丽岙一小改建幼儿园、潘桥丁岙小学改建幼儿园等3所涉及改造类幼儿园已进场施工；郭溪农改房Q-11配套幼儿园、梧田E03配套幼儿园已完成主体结构，正在进行室外施工图设计；宁波路二期安置房配套幼儿园已发布招标文件。
    4.所有新增幼儿园已完成命名等设立程序，明确今年新增公办普惠幼儿园计划招生78个班级。
 
	1.郭溪中学迁扩建工程和梧田三小迁扩建工程(一期)按计划施工。

2.校园改造提升项目完成立项及施工图设计。

    3.7所已开工的幼儿园按计划施工；郭溪农改房Q-11配套幼儿园、梧田E03配套幼儿园完成施工图设计，宁波路二期安置房配套幼儿园完成招投标。
    4.下发《关于做好瓯海区第五批普惠性民办幼儿园认定工作的通知》，启动2018年普惠性民办幼儿园认定工作和前四批普惠幼儿园审核工作。
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	养老服务

更暖心


	提升居家养老服务照料中心35家，新建居家养老综合服务中心2家
	在居家养老服务照料中心提供老年教育、咨询服务、手工制作等一批老年社会工作服务项目，具体分布为：景山街道2家，新桥街道7家，娄桥街道10家，潘桥街道16家；

新建新桥、娄桥等2家居家养老综合服务中心
	通过招投标确定服务地点和服务组织；

在实地选址的基础上，确定2个建设项目。
	开展老年教育、咨询服务、手工制作等服务；

项目进场施工，督促工程进度和质量。                              
	不少于6000人次老人享受老年教育、咨询服务、手工制作等服务；

完成建设工程量的60%。
	全面完成
	区民政局
	景山街道

新桥街道

娄桥街道

潘桥街道
	通过招投标引入温州新联源社工事务所为35家居家养老服务中心提供老年人专业社会服务；落实了新桥、娄桥、潘桥等3家街道级居家养老综合服务中心场地。
	开展35家村（社区）居家养老服务照料中心功能提升项目；3家街道级居家养老综合服务中心初步设计。



	
	
	为2500名困难老人提供居家养老上门服务；免费为失智老人等易走失群体发放 “安心手环”500个
	为困难老人提供居家养老上门服务：景山街道58人、新桥街道104人、娄桥街道182人、潘桥街道274人、梧田街道245人、南白象街道110人、郭溪街道246人、瞿溪街道160人、三垟街道125人、茶山街道159人、丽岙街道223人、仙岩街道249人、泽雅镇365人；

发放“安心手环”覆盖全区各镇街
	居家养老上门服务：确定服务组织，开展上门服务，同时各镇街新增服务对象；

“安心手环”：对有需求的易走失人员，实行按需发放。
	居家养老上门服务：累计为至少2000名老人提供服务；

“安心手环”：对有需求的易走失人员，实行按需发放。
	居家养老上门服务：累计为至少2300名老人提供服务；

“安心手环”：对有需求的易走失人员，实行按需发放。
	全面完成
	区民政局
	各镇街
	确定厦门国太亚医互联网科技有限公司、温州市爱佳养老服务中心、温州金夕福老年服务有限公司等3家服务组织，认定政府购买居家养老上门服务对象并开展上门服务。
	为1800名老年人开展政府购买居家养老上门服务。

	
	
	为全区60-70周岁的低保、特困、失独老人和70周岁以上老人免费投保意外伤害保险
	覆盖全区各镇街
	调查摸底提交工作方案。
	做好公开招投标。
	完成投保工作。
	全面完成
	区民政局
	\
	  已开展调查摸底，对符合条件的老人，做好登记统计。并提交汇总。
	  进入招投标程序，拟采用询价方式。
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	扶贫帮困

更精准
	为8925名低收入农户办理补充保险；为300名残疾人提供精准康复服务；为3000名以上残疾人提供重度护理与困难生活补贴；帮扶就业困难人员400人；为100名以上重度残疾人、特殊困难归国华侨提供审批上门送证服务
	低收入农户办理补充保险覆盖全区各镇街；

为残疾人提供精准康复服务具体分布为：景山街道7人、新桥街道12人、娄桥街道17人、潘桥街道34人、梧田街道27人、南白象街道12人、郭溪街道27人、瞿溪街道19人、三垟街道11人、茶山街道25人、丽岙街道17人、仙岩街道29人、泽雅镇63人；

为残疾人提供重度护理与困难生活补贴具体分布为：景山街道94人、新桥街道146人、娄桥街道185人、潘桥街道373人、梧田街道265人、南白象街道114人、郭溪街道283人、瞿溪街道234人、三垟街道103人、茶山街道213人、丽岙街道142人、仙岩街道272人、泽雅镇576人；

帮扶就业困难人员具体分布为：景山街道40人、新桥街道35人、娄桥街道25人、潘桥街道25人、梧田街道40人、南白象街道15人、郭溪街道35人、瞿溪街道20人、三垟街道10人、茶山街道15人、仙岩街道15人、丽岙街道15人、泽雅镇110人；

为重度残疾人、特殊困难归国华侨提供审批上门送证服务覆盖全区各镇街
	低收入农户办理补充保险：确定对象，完成前期准备工作。

区残联为50名残疾人提供精准康复服务，为500名残疾人提供重度护理与困难生活补贴，对各镇街开展重度残疾人审批上门送证服务摸底工作。

 区外侨办排查摸底困难华侨归侨侨眷在涉侨审批中上门服务需求。

区人社局落实困难补助金，帮扶220名就业困难人员。

区民政局提供全区低保和低边名单给区委农办（区农林渔业局）。（第一季度一次性提供低收入农户名单即可）


	低收入农户办理补充保险：完成办理补充保。

区残联为150名残疾人提供精准康复服务，为1500名残疾人提供重度护理与困难生活补贴，为70名重度残疾人提供审批上门送证服务。

完成15名困难华侨归侨侨眷涉侨审批上门送证服务。

区人社局落实社会保险补贴，帮扶80名就业困难人员。
	区残联为300名残疾人提供精准康复服务，为3000名以上残疾人提供重度护理与困难生活补贴，为100名以上重度残疾人提供审批上门送证服务，完成任务。

完成30名困难华侨归侨侨眷涉侨审批上门送证服务。

区人社局落实公益性岗位补贴，帮扶100名就业困难人员。
	全面完成
	区委农办（区农林渔业局）

区残联

区民政局

区审管办

区外侨办

区人社局
	\
	已完成低收入农户办理补充保险工作，保险人数8854人，覆盖全区低收入农户，覆盖率100%。

区残联已为62名残疾人提供精准康复服务；已完成500名残疾人提供重度护理与困难生活补贴；完成对各镇街开展重度残疾人审批上门送证服务摸底工作 (共103名)。

已完成对各镇街特殊困难华侨侨胞的摸底工作。总涉及特殊困难华侨侨胞53名人。

区人社局落实元困难补助金39.9万，帮扶266名就业困难人员。
	区残联计划为45名残疾人提供精准康复服务，包括助听助明助行与辅助器具赠送服务；累计为1000名残疾人提供重度护理与困难生活补贴；为30名左右重度残疾人提供审批上门送证服务。

区外侨办联合区审管办将于4月上旬对16名左右重度残疾人进行上门鉴定、办证等服务。4月中旬对20多名的特殊困难华侨侨胞进行上门办证服务。

区人社局启动生活困难的就业困难人员社保补贴申报工作。
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	医疗健康

有保障
	家庭医生签约服务累计受益人口达15万人；为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导30000人次;开展妇女“两癌”筛查8000人次；提升瞿溪街道、丽岙街道等2个医疗急救站
	家庭医生签约服务具体分布为：景山街道4277人、新桥街道7132人、娄桥街道10863人、潘桥街道15514人、梧田街道18039人、南白象街道6660人、郭溪街道13982人、瞿溪街道9167人、三垟街道8108人、茶山街道11422人、丽岙街道11407人、仙岩街道16242人、泽雅镇17187人；

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导具体分布为：景山街道927人次、新桥街道1395人次、娄桥街道2321人次、潘桥街道3536人次、梧田街道3208人次、南白象街道1364人次、郭溪街道3292人次、瞿溪街道2125人次、三垟街道1558人次、茶山街道2438人次、丽岙街道2950人次、仙岩街道3331人次、泽雅镇1555人次；

开展妇女“两癌”筛查具体分布为：景山街道100人次、新桥街道300人次、娄桥街道800人次、潘桥街道800人次、梧田街道1000人次、南白象街道290人次、郭溪街道800人次、瞿溪街道800人次、三垟街道300人次、茶山街道400人次、丽岙街道380人次、仙岩街道530人次、泽雅镇1500人次；

医疗急救站实行24小时值班制，全天候为市民提供医疗急救服务
	家庭医生签约服务39141人。

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导2310人次。确定开展妇女“两癌”初筛医疗机构（11家），已组织两癌初筛机构与艾迪康公司（经浙江省卫计委HPV及TCT检测试剂中标的公司）签订合同、解析收取样本流程等工作。拟定《2018年瓯海区城乡妇女

免费“两癌”检查项目实施方案》；

招录一名驾驶人员，上报两名120医师考录计划。在目前缺人的状态下，妥善安排医疗单位医师轮岗上班，开展24小时值班制。
	家庭医生签约服务82576人。

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导14117人次。

计划开展妇女“两癌”筛查4000人次；

招录两名120医师。
	家庭医生签约服务134171人。

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导26357人次。

计划开展妇女“两癌”筛查8000人次；

对招录两名120医师进行岗位培训。
	家庭医生签约服务150096人。

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导30140人次。


	区卫计局
	区人社局

区财政局

区委农办（区农林渔业局）

区残联

各镇街
	家庭医生签约服务65126人。

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导2835人次。

确定开展妇女“两癌”初筛医疗机构（11家），已组织两癌初筛机构与艾迪康公司（经浙江省卫计委HPV及TCT检测试剂中标的公司）签订合同、解析收取样本流程等工作。拟定《2018年瓯海区城乡妇女免费“两癌”检查项目实施方案》；完成两癌筛查260人。

已完成招录一名驾驶员。已上报区人社局招录2名120医师。在人员紧缺条件下，已妥善安排医疗机构医师轮岗上班，开展24小时值班制。
	家庭医生签约服务82576人。

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导14117人次。

完成两癌筛查1000人。

发布招收120医师岗位报名公告。在人员不到位情况下，继续安排医疗机构医师轮岗值班。
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	城乡环境

更优美


	新增城区绿地300亩，新建（改造）公园、街旁（滨水）小游园10个
	新增城区绿地具体为：景山街道22.5亩、新桥街道22.5亩、娄桥街道45亩、潘桥街道30亩、梧田街道30亩、南白象街道22.5亩、郭溪街道45亩、瞿溪街道7.5亩、丽岙街道15亩、仙岩街道15亩、茶山街道7.5亩、三垟街道7.5亩、泽雅镇30亩；

新建（改造）公园、街旁（滨水）小游园具体分布为：新建西山公园、职中西首绿地、宁波路公园一期、屿儿山公园、下沈线街旁绿地、A-14绿化景观工程、半塘河三角岛、沉木桥滨水绿地、中河西岸滨水绿地；改造提升横河河滨水岸同治休闲景观长廊
	完成项目落地，方案设计及报批。
	进场施工，并完成总任务量50%。
	完成总任务量75%。
	全面完成
	区综合执法局
	各镇街

中心区建管办
	300亩绿地任务已全部落地，全区组织实施22个项目，截至3月底已完成9个，施工3个，其余将进入招标准备阶段。总体上已完成任务量的40%。A-14绿化景观工程、半塘河三角岛、沉木桥滨水绿地、中河西岸滨水绿地等已完工。
	推进招标工作进程，争取在月底将完成未开工项目进行招标公示工作，季末完成总任务量55%。

	
	
	新建（改扩建）旅游厕所30座
	新建15座、改扩建15座具体分布为：景山街道（动物园）改扩建1座，娄桥街道（吹台山）新建2座、改扩建3座，潘桥街道新建1座，郭溪街道新建1座、改扩建1座，瞿溪街道新建2座、改扩建1座，茶山街道新建1座、改扩建3座，仙岩街道新建2座、改扩建2座，丽岙街道新建1座、改扩建1座，泽雅镇新建5座、改扩建3座
	落实厕所选址，启动方案设计。
	开工建设。
	工程基本完成。
	全面完成
	区旅游局
	相关镇街
	已踩点选址，进入方案设计。
	完成方案设计，启动施工图设计。

	
	
	新建公厕10座
	娄桥街道东风村公厕，潘桥街道焦下村公厕，郭溪街道梅园村公厕、塘下村公厕，瞿溪街道林桥村公厕、泉东川村公厕，开发区双堡西路公厕，梧田街道南村村公厕，潘桥街道福州路公园公厕，瓯海大道与104国道交叉口西北角公厕
	完成公厕2座，其余陆续进入装修阶段。
	完成公厕6座。
	完成公厕10座。
	全面完成
	区住建局
	娄桥街道

潘桥街道

郭溪街道

瞿溪街道

经开区

梧田街道

区住建局

中心区建管办
	累计完成公厕3座，其余部分项目已进入装修阶段。
	累计完成公厕4座。

	
	
	改建提升公厕100座
	景山街道1座、新桥街道6座、娄桥街道5座、潘桥街道5座、梧田街道5座、南白象街道8座、郭溪街道16座、瞿溪街道13座、三垟街道3座、茶山街道6座、丽岙街道6座、仙岩街道15座、泽雅镇5座、区管公园6座
	启动公厕改造提升项目立项等前期审批手续。
	争取完成设计、施工招投标工作。
	进场施工作业，争取50%以上的公厕完成提升改造。
	全面完成
	区综合执法局
	各镇街
	完成前期的排查和预算工作。
	完成立项工作。

	
	
	创建省、市级垃圾分类示范小区各5个，城区垃圾分类收集覆盖面达80%
	拟创建省级垃圾分类示范小区具体分布为：景山街道繁荣东小区，新桥街道三浃7、11组团、卧云南苑，梧田街道橡树湾，三垟街道万科留园；
拟创建市级垃圾分类示范小区具体分布为：景山街道、新桥街道、娄桥街道、梧田街道、三垟街道各1个
	根据市里垃圾分类实施方案制定瓯海区垃圾分类实施方案，明确责任
	根据省、市示范小区标准开始创建，争取完成50%以上的省、市分类小区创建；城区垃圾分类收集覆盖面达到70%以上。
	争取完成。
	全面完成
	区综合执法局
	景山街道

新桥街道

娄桥街道

梧田街道

三垟街道


	市里方案还未正式发文，本季度做好垃圾分类工作。
	待市里文件发文后，逐步推开。

	
	
	建成10个美丽田园示范点项目
	瓯海高铁新城城市农业公园、温州神鹿蔬菜文化创意园、郭溪街道任桥百亩油菜创意种植园、郭溪街道郭西村美丽田园示范点、娄桥街道十八湾菜农房示范点、泽雅镇李降垟美丽田园示范点、瞿溪街道美丽田园示范点、仙岩街道美丽田园示范点、丽岙街道美丽田园示范点、金丽温高速梧田娄桥沿线美丽田园示范点
	计划建成1-2个示范点。
	计划建成5-6个示范点。
	计划全部建成。
	全面完成
	区委农办（区农林渔业局）

	相关镇街
	已建成郭溪街道任桥百亩油菜创意种植园、娄桥十八湾菜农房示范点2个。
	加快推进城市农业公园建设，进一步完善长效管理机制，完善农田基础设施管护和田园环境日常保洁机制。

	
	
	建成整洁田园8000亩以上
	除景山街道外，其他所有镇街主干道、高铁、高速、S1线沿线整洁田园共8000亩以上
	结合美丽田园百日攻坚行动，计划完成率过半。
	计划完成率达到80%以上。
	查漏补缺，计划全部完成。
	全面完成
	
	各镇街（景山街道除外）
	结合美丽田园百日攻坚行动，完成主干道沿线田园整治3954亩。
	继续推进田园疤点整治美丽田园专项行动。

	
	
	新建菜农房80个
	郭溪街道40个、娄桥街道20个、新桥街道5个、潘桥街道5个、瞿溪街道5个、仙岩街道5个
	结合田间疤点治理，计划建成60个菜农房。
	建成80个菜农房。
	尽可能超额完成。
	全面完成
	
	相关镇街
	已建菜农房66个。


	进一步加强菜农房建设。尝试规模种植，通过规模种植改变农田脏乱现象。
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	服务市民

更贴心
	建设志愿者市民家政服务中心5个
	在中心区（总部）、梧田街道、景山街道、新桥街道、瞿溪街道建设志愿者市民家政服务中心，提供修水龙头、换电灯泡、通马桶等电话热线上门服务
	确定项目实施方案，细化内容，委托app设计，联系沟通承办社会组织。
	落实承办单位，招募志愿者，加盟商家，开展试运行。 
	调整完善实施方案，全部建成5个志愿者市民家政服务中心，正式实施运行。
	全面完成
	区民政局
	景山街道

新桥街道

梧田街道

瞿溪街道
	已确定项目实施方案，并列出初步服务清单；已委托有关设计单位进行H5网页设计，并与承接单位进行沟通。
	物色若干家承办社会组织（企业），从中选优。召集有关街道部署需要街道承担的任务。

	
	
	新增“妈咪暖心小屋”（母婴室）20家
	景山街道2家、新桥街道1家、娄桥街道1家、潘桥街道1家、梧田街道1家、郭溪街道1家、瞿溪街道2家、仙岩街道1家、三垟街道1家、丽岙街道1家、泽雅镇1家、开发区1家、区卫计系统3家、区教育系统3家 
	新增1家。
	新增10家。
	新增9家。
	全面完成
	区总工会

区卫计局
	相关镇街
	新桥街道1家建设中。
	新增3家。

	
	
	新增“市民之窗”综合便民自助服务终端20台
	景山街道1台、新桥街道1台、娄桥街道2台、潘桥街道2台、梧田街道2台、南白象街道1台、郭溪街道2台、瞿溪街道2台、三垟街道1台、茶山街道1台、仙岩街道2台、丽岙街道1台、泽雅镇1台、开发区1台
	做好各镇街、社区网点选址工作。
	加强对镇街、社区人员的操作业务培训；

与市大数据中心对接,争取同意瓯海在上半年布设10台自助终端；

3.与市大数据对接，争取同意瓯海自助终端继续增加更多的便民服务功能。
	1.与市大数据中心对接,争取同意瓯海在下半年布设10台自助终端；

2.与市大数据对接，争取同意瓯海自助终端继续增加更多的便民服务功能。
	 全面完成
	区审管办
	\
	综合便民自助服务平台增加“人行道违停处理和人行道违停处罚缴款”两项功能；

2.目前已做好各镇街、社区网点选址工作。
	加强对镇街、社区人员的操作业务培训。
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	文体活动

更丰富
	组织“一镇街一月一赛事”群众文体活动100场；新建城市书房（书屋）10个
	“一镇街一月一赛事”群众文体活动原则上每个镇街每月开展一次；

城市书房（书屋）具体分布为：南白象街道1个城市书房、茶山街道1个城市书房、新桥街道2个城市书屋、娄桥街道1个城市书屋、梧田街道1个城市书屋、郭溪街道1个城市书屋、瞿溪街道1个城市书屋、三垟街道1个城市书屋、仙岩街道1个城市书屋
	完成“一镇街一月一赛事”第一场活动“群众群诵大赛”。

启动城市书房（书屋）选址工作。
	完成“一镇街一月一赛事”的“群众声乐大赛”、“群众服装秀”、“群众红歌合唱大赛”

活动。

城市书房（书屋）进入设计阶段。
	完成“一镇街一月一赛事”的“群众器乐大赛”、“群众独双三舞蹈大赛”、“群众视觉艺术展”活动。

城市书房（书屋）进入建设施工阶段。
	全面完成
	区文广新局
	各镇街
	已于2月9日举办万众“艺”心在瓯海——瓯海区第二届广场文化节（百场文化赛事）启动仪式。

3月已经举办13场“群众群诵大赛”。

城市书房目前已经有4  家确定选址（新桥2家、仙岩1家、茶山1家）。
	完成“一镇街一月一赛事”的“群众声乐大赛”。

对已选址的城市书房进行方案设计。

对社会申报的城市书房选址进行考察。  



	
	
	新增健身苑点15个、门球场地6个
	新增健身苑点具体分布为：景山街道繁荣社区，新桥街道高翔村，娄桥街道广华家园，潘桥街道岷前村，梧田街道老殿后村老人周转房、月落垟村老人周转房，南白象街道横港头安昌锦园，郭溪街道凰桥村河道观景台，瞿溪街道幸福社区教工小区文化宫边，三垟街道上垟村老人周转房、垟河村老人周转房，茶山街道罗山村老人乐园，丽岙街道路溪村，仙岩街道秀垟安置房，泽雅镇中村村；

新增门球场地具体分布为：瞿溪街道雄溪村高架下，新桥街道上河乡路桥下（沉木桥东南侧）、广化南路东面与瓯新小区北面，娄桥街道景屿路今汇路交叉口东北角老人周转房，泽雅镇胡坦村、屿山村
	启动项目申报工作，下发文件，实地勘察建设场地。


	进行项目设计，启动项目建设。
	完成项目建设，通过验收。
	全面完成
	区体育局

	相关镇街
	    已启动建设项目预申报工作，3月21日下发《关于开展2018年瓯海区全民健身场地设施项目预报工作的通知》（温瓯体〔2018〕13号）文件，目前各镇街建设项目预报工作已完成，共计上报各类建设项目93个，并根据预报情况形成2018年度全民健健身工程备选项目库。
	1.根据备选项目库组织人员对建设场地进行实地勘察，汇总相关信息后制定建设项目指标分配方案初稿。2.对不符合建设要求的选址由局党组研究后再行进行调整报送。3.经局党组研究，经公示后下达2018年全民健身工程建设项目指标任务。4.启动部分建设项目设计工作

	
	
	新增农村（社区）文化礼堂7个以上
	泽雅镇岙外村、丽岙街道丽塘村、新桥街道西湖社区、景山街道净水社区、郭溪街道梅屿村、茶山街道罗山村、娄桥街道南山社区
	完成7个礼堂方案设计。
	完成招投标，并入场开始施工。
	建设施工，力争10月底前完成。
	全面完成
	区委宣传部
	相关镇街
	1个已入场施工，其他6个礼堂完成设计。
	召开文化礼堂方案评议会，部分开始招投标、
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