附件
2018年5月瓯海区政府民生实事项目工作进度表
	序号
	项目名称
	项目内容

（全年建设目标）
	项目明细
	牵头单位
	责任单位
	五月份计划
	五月份完成情况
	六月份计划

	1
	居住更安全
	    整治地质灾害隐患点30处
	梧田街道慈湖西侧沟谷，娄桥街道敬老院后山，南白象街道104国道鹅颈头，仙岩街道社帆村、仙岩风景区伏虎寺，潘桥街道下岙村，瞿溪街道岙底村，郭溪街道白塔村、任桥村外垟老虎山、任桥村外垟前门山、梅屿村兵营路工业区、梅园村，泽雅镇石桥村、龙头村、天长村、鹤岙村、小石垟村、岩门村、岭雪村、石林环线4处、瓯湖线5处、林五线1处、林岙村瓯湖公路边坡
	区国土分局
	梧田街道

娄桥街道

南白象街道

仙岩街道

潘桥街道

瞿溪街道

郭溪街道

泽雅镇
	整治地质灾害隐患点30处。
	已完成梧田街道慈湖西侧沟谷工程治理等11处，组织施工郭溪街道梅园村、白塔村、任桥村外垟老虎山，南白象街道104国道鹅颈头，瞿溪街道岙底村，泽雅镇岩门村等6处；已完成娄桥街道敬老院后山、泽雅镇石林环线4处、瓯湖线3处、林五线1处等9处施工招标及政策处理；组织瓯湖线2处、林岙村瓯湖公路边坡等3处施工招标及政策处理，因公园建设需要郭溪街道任桥村外垟前门山地灾点转为避让搬迁，完成签约和腾空。
	续建郭溪街道梅园村、白塔村、任桥村外垟老虎山、南白象街道104国道鹅颈头、瞿溪街道岙底村、泽雅镇岩门村等6处；组织施工娄桥街道敬老院后山、泽雅镇石林环线4处、瓯湖线3处、林五线1处等9处；完成瓯湖线2处、林岙村瓯湖公路边坡等3处施工招标及政策处理并进场施工；因公园建设需要郭溪街道任桥村外垟前门山地灾点转为避让搬迁，完成签约、腾空和拆除。

	
	
	安装漏电保护器20000户、改造室内电线2000户；免费更换旧煤气灶皮管5000户以上
	景山街道安装漏保350户，改造电线350户，更换皮管100户；梧田街道安装漏保3300户，改造电线350户，更换皮管1000户；新桥街道安装漏保700户，改造电线350户，更换皮管350户；娄桥街道安装漏保1700户，改造电线110户，更换皮管400户；南白象街道安装漏保1000户，改造电线80户，更换皮管280户；茶山街道安装漏保1200户，改造电线80户，更换皮管300户；潘桥街道安装漏保2000户，改造电线110户，更换皮管400户；郭溪街道安装漏保3300户，改造电线200户，更换皮管750户；瞿溪街道安装漏保2000户，改造电线110户，更换皮管400户；仙岩街道安装漏保2300户，改造电线110户，更换皮管500户；丽岙街道安装漏保1300户，改造电线80户，更换皮管260户；三垟街道安装漏保350户，改造电线30户，更换皮管150户；泽雅镇安装漏保350户，改造电线30户，更换皮管100户；开发区安装漏保150户，改造电线10户，更换皮管10户
	区安监局

区新居民服务管理局
	区经信局

区教育局

区民政局

区住建局

区综合执法局

区市场监管局

区消防分局

区供电分局

各镇街（开发区）
	区安监局：继续督促推动漏电保护器安装、室内电线改造。

区新居民服务管理局：1.完成至少500户出租房燃气皮管更换。2.继续加强皮管更换工作的督促、指导、检查工作。
	区安监局：截至5月25日，全区共安装漏保21495户，改造室内电线3255户。

区新居民服务管理局：本期完成出租房免费更换燃气皮管522户，累计完成2403户，并组织人员分组分片对全区各镇街工作落实情况开展督查、指导、督促加大工作力度，加快工作进度，确保按期完成半年度任务目标。
	区安监局：继续督促推进漏电保护器安装，室内电线改造。

区新居民服务管理局：1.力争完成3000户出租房燃气皮管更换，超前完成半年度任务目标。2.结合出租房季度考核，对更换皮管的出租房进行抽查，并纳入季度考核成绩。

	2
	出行更便利
	完成道路综合整治10条


	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）、娄东大街（商汇路-瓯海大道）、西山路（西山南路-站前路）、慈凤路（双南线-东经一路）、景德路（奋进桥-温瞿公路）、泽雅大道（瓯海大道-温源线）、高科路（茶白路-环山路）、卧龙路（霞新路-邮讯路）、巨龙东路（三溪路-豪达路）、繁盛路（霞叶桥-温瞿公路）
	区住建局
	区综合执法局

中心区建管办

区交建办

经开区

郭溪街道

泽雅镇

茶山街道

瞿溪街道
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）绿化、人行道铺装继续施工；娄东大街（商汇路-瓯海大道）“上改下”清单编制、准备招标；西山路（西山南路-站前路）交西山南路路口收尾；慈凤路（双南线-东经一路）管网施工；景德路（奋进桥-温瞿公路）完工；泽雅大道（瓯海大道-温源线）完工；高科路（茶白路-环山路）完成设计方案调整；卧龙路（霞新路-邮讯路）完成设计方案调整；巨龙东路（三溪路-豪达路）电力、通信等地下管网继续施工。
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）绿化完成60%工程量、人行道铺装完成40%工程量，排水工程金丽温下穿段开始施工；娄东大街（商汇路-瓯海大道）“上改下”土建部分准备进场施工，地下管网完成施工；西山路（西山南路-站前路）工程基本完工，具备双向通车条件；慈凤路（双南线-东经一路）管网施工完成70%；景德路（奋进桥-温瞿公路）完工；泽雅大道（瓯海大道-温源线）完工；高科路（茶白路-环山路）完成设计方案调整，南段路基施工；卧龙路（霞新路-邮讯路）完成设计方案调整；巨龙东路（三溪路-豪达路）雨、污水管网施工完成，电力、通信管沟继续施工。
	六虹桥路西延伸段（翠微大道—宁波路）绿化完成90%工程量、栏杆开始施工，人行道铺装继续施工；娄东大街（商汇路-瓯海大道）完成“上改下”土建工程，主路面施工，并完成绿化施工；西山路（西山南路-站前路）竣工预验收；慈凤路（双南线-东经一路）管网施工完成，路基开始施工；景德路（奋进桥-温瞿公路）完工；泽雅大道（瓯海大道-温源线）完工；高科路（茶白路-环山路）北段路基施工；卧龙路（霞新路-邮讯路）进场施工；巨龙东路（三溪路-豪达路）电力、通信管沟施工完成，自来水管道施工。

	
	
	打通断头路5条
	蛟凤路（南湖路-前程河段）、梧三路（南湖路-万象城）、新双南线（大学路—下沈线）、繁荣路（会昌路-温瞿公路）、月落垟路（温瑞大道-鹿城段）
	区住建局

区交建办
	\
	蛟凤路（南湖路-前程河段）：人行道栏杆安装，绿化施工，道路沥青铺设。

梧三路（南湖路-万象城）：桥梁结构完成。

新双南线（大学路—下沈线）：完成道路工程机动车道沥青施工、非机动车道和人行道矿渣层、水稳层施工；完成高边坡剩余肋柱工程，完成马道浇筑；完成剩余给水管工程施工；完成2座电力接头井浇筑。

繁荣路（会昌路-温瞿公路）：完成道路水稳层铺设和平侧石安装。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）：完成给水、排水、污水管道开挖埋管，矿渣层回填夯，电力管道和自来水管道完成50%。
	蛟凤路（南湖路-前程河段）：道路施工已完成。

梧三路（南湖路-万象城）：完成全部台帽、盖梁浇筑。

新双南线（大学路—下沈线）：完成非机动车道矿渣层施工；高边坡剩余肋柱工程和马道浇筑全部完成；给水管道剩余90m未完成；电缆井全部完成。
繁荣路（会昌路-温瞿公路）：1、排雨污水工程已全部完成，给水管道已完成95%。2、道路工程已完成道路东半幅水稳层及侧平石安装和西半幅路基填筑，合计完成道路工程总产值的65%。3、电力管线已全部完成。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）：道路矿渣回填完成，雨水、污水管道预埋施工完成，电力管沟及自来水管预埋完成50%。
	蛟凤路（南湖路-前程河段）：准备道路工程预验收。

梧三路（南湖路-万象城）：安装桥板，灌缝工作。

新双南线（大学路—下沈线）：完成道路工程机动车道沥青施工、非机动车道和人行道矿渣层、水稳层施工；完成剩余高边坡工程量施工；完成剩余给水管工程施工；完成路灯交通设施工程；完成绿化工程。
繁荣路（会昌路-温瞿公路）：1、六月份计划完成道路主车道沥青敷设及人行道铺装。2、交通工程完成50%。

月落垟路（温瑞大道-鹿城段）：下步计划电力管沟及自来水管预埋完成80%，开始水泥稳定层施工及侧平石铺设完成30%。

	
	
	新增公交线路2条、社区巴士4条，优化公交线路4条，建成公交始末站1个
	新增148路仙岩至区府大站快线、林岙至区府（或动车南站）大站快线，新增新桥街道社区巴士、郭溪街道社区巴士、三垟街道社区巴士、仙岩街道社区巴士，优化131路、BRT1号线延伸线双屿至动车南站、潘桥街道社区巴士2号线、丽岙街道社区巴士，建成中心区始末站
	区交通运输局
	\
	丽岙街道社区巴士线路规划报审批。
	优化丽岙街道社区巴士线路，规划已报审批中。
	优化丽岙街道社区巴士线路，规划已报审批中。



	
	
	新增公共停车位2000个
	郭溪街道70个、娄桥街道80个、南白象街道64个、潘桥街道80个、瞿溪街道60个、仙岩街道120个、新桥街道150个、区交通运输局（高速公路桥下）200个、区住建局62个、中心区建管办1114个
	区住建局
	郭溪街道

娄桥街道

南白象街道

潘桥街道

瞿溪街道

仙岩街道

新桥街道

区交通运输局

区住建局

中心区建管办
	计划累计新增公共停车位440个。
	已累计新增公共停车位455个。瓯海中心区行政绿轴建设工程（停车位1082个）项目已完成地下室土建施工，目前正进行设备安装。
	计划累计新增公共停车位519个。

	
	
	改造提升民间危桥3座、农村公路20公里以上
	改造提升郭溪街道郭西村岭郑桥，仙岩街道河口塘村埭霞桥、自力村塘河桥；改造提升郭溪街道白巨线3.3公里、泽雅镇瓯湖线4公里、瞿溪街道温源线3.6公里、仙岩街道仙河公路9.1公里
	区交通运输局
	\
	民间危桥：争取出具施工图。

农村公路：白巨线、瓯湖线于5月底前完成招投标，温源线、仙河线于5月底前完成施工图审查，进入招投标程序。
	民间危桥：设计院正在细化施工图纸。

农村公路：白巨线、瓯湖线5月底开标。温源线、仙河线已完成施工图审查。
	民间危桥：出具仙岩街道河口塘村埭霞桥、自力村塘河桥施工图纸。

农村公路：白巨线、瓯湖线于6月底前进场施工。温源线、仙河线于6月底前完成招投标。

	3
	吃得更放心
	实施农贸市场场内场外一体化、标准化管理10家，新建（改造）农贸市场3家，实现农贸市场改造升级全覆盖
	通过统筹整合市场监管、综合执法、交警、卫生、环保等部门的农贸市场场内场外管理职责，开展农贸市场场内场外一体化、标准化管理改革试点工作，实现市场周边道路少流动摊贩、无明显垃圾堆放、无突出车辆乱停，场内无食品安全问题、无显眼占道经营行为、无脏乱卫生环境，具体试点为瞿溪街道瞿溪农贸市场、梧田街道梧田农贸市场、娄桥街道娄桥农贸市场、郭溪街道中心农贸市场、瓯海中心区亿象城农贸市场、茶山街道茶山农贸市场、南白象街道南白象农贸市场、潘桥街道潘桥农贸市场、景山街道将军农贸市场、仙岩街道仙岩综合市场；

新建瞿溪街道山前农贸市场，改造三垟街道黄屿农贸市场、丽岙街道下呈农贸市场，确保农贸市场改造升级三年行动计划全部落地
	区市场监管局
	各镇街

区综合执法局

市交警四大队

区卫计局

区消防分局

区住建局

区商务局
	督促镇街加强对农贸市场场内场外一体化管理的检查，并开展一次集中整治。同时，开展农贸市场场内场外一体化管理第三方专业机构测评的招投标程序。

新建的瞿溪街道山前农贸市场、改造的丽岙街道下呈农贸市场继续进场施工；改造的三垟街道黄屿农贸市场进入装修招投标程序。
	1.各街道牵头开展了农贸市场场内场外一体化管理集中整治，特别是瞿溪街道针对农贸市场场外存在的严重问题，于5月16日开始开展“百日攻坚”行动，整治农贸市场周边流动摊贩、占道经营等违法违规行为。

2.5月23日区政府召开农贸市场改造升级工作推进会，继续推进农贸市场改造升级和场内场外一体化管理。

3.5月30日召开全区农贸市场管理人员培训会。

4.5月30日发布瓯海区农贸市场场内场外一体化管理第三方考核的招标公告。

5.新建的瞿溪街道山前农贸市场、改造的丽岙街道下呈农贸市场继续进场施工；改造的三垟街道黄屿农贸市场已于5月10日发布市场装修招标公告。
	1.督促镇街继续开展农贸市场场内场外一体化管理集中整治。

2.完成农贸市场场内场外一体化管理第三方考核招投标程序。

3.督促新建的瞿溪街道山前农贸市场、改造的丽岙街道下呈农贸市场继续施工，加快工程进度。

4.督促改造的三垟街道黄屿农贸市场完成工程招投标程序。

	
	
	新增食用农产品电子追溯农贸市场2家，累计达到5家
	新增瓯海中心区亿象城农贸市场、郭溪街道中心农贸市场等2家食用农产品电子追溯农贸市场
	区市场监管局
	\
	对接动员协调郭溪中心农贸市场业主单位，做好前期工作。
	已经完成亿象城农贸市场食用农产品电子追溯市场建设；已经与郭溪农贸市场业主沟通，达成初步建设意向。
	进一步与郭溪中心农贸市场业主单位进行协商。

	
	
	农村饮用水安全提升新增受益人口1万人以上
	泽雅镇龙头村、小源村、麻芝川村、西岸村、黄降坑村、陈岙村、李山村、库门坳村、李降垟村、屿山村、黄山村、岭雪村、师科垟村、岙外村、鹤岙村、潘宅村、上潘村，瞿溪街道肇山村，茶山街道罗胜村，郭溪街道宋岙底村
	区水利局
	泽雅镇

瞿溪街道

茶山街道

郭溪街道
	泽雅镇黄山村、师科垟等8个村饮用水提升工程开工建设，完成其余9个饮用水提升工程的招投标程序。
	郭溪宋岙底村，瞿溪肇山村农村饮用水提升巩固工程已基本建成，泽雅镇黄山村、师科垟等8个村饮用水提升工程开工建设，9个村已于5月底招标。
	泽雅岙外村饮用水工程方案修改审查审批和招投标阶段，其余列入今年计划的农村饮用水巩固提升工程全部进入施工阶段。

	4
	社会就业

有保障
	提供多层次大学生就业补贴、全方位创业孵化奖励，新增高校毕业生回瓯就业3000人；为5000名城乡居民提供技能培训
	新增高校毕业生回瓯就业人数覆盖全区各镇街；

区人社局开展培训1200名、区委农办（区农林渔业局）开展培训400名、团区委开展培训500名、区总工会开展培训2000名、区妇联开展培训800名、区残联开展培训100名
	区人社局

区委农办（区农林渔业局）

区总工会

区妇联

团区委

区残联
	\
	区人社局：新增高校毕业生回瓯就业人数达900名；区人社局累计技能培训达380人。

区委农办：下发《培训计划》分解培训任务。

区总工会：1.在住建系统举办一期职工培训班，计划培训100人。2.在开发区各园区举办2期职工培训班；计划培训300人。

区妇联：区妇联5月计划开展合唱指导与培训、插花培训、就业指导培训以及母婴技能等培训，共培训300人左右。 

团区委：团区委联合温科院开展瓯海青年创业技能培训课程（茶道课程、烘焙课程、微创业基础培训课程）潘桥街道专场、娄桥街道专场、瞿溪街道专场、泽雅镇专场、开发区专场，累计培训200人左右。

区残联：区残联计划累计完成残疾人培训50名。
	区人社局：高校毕业生见习基地已对接155人，高校毕业生回瓯初次就业678人，区教育公办学校录用高校毕业生125名，民办非编录用98名，高校毕业生总回瓯就业1056人。5月份完成技能培训累计410人。

区委农办：已于5月10日下发《关于印发2018年全区农村劳动力素质提升培训计划的通知》（瓯委办传〔2018〕62号）。

区总工会：1.在住建系统举办了一期职工培训班，邀请市总干校讲师团进行培训，内容为：企业团队建设；人数为120人；2.在朝隆纺织开展职工平安夜学活动，在企业社区开展职工创业微培训活动，共培训职工150人；3.在将军大酒店举办职工安全培训，内容为消防安全、酒店消防、酒店疏散预案等，培训人数140人；4.在新桥开展“生育关怀大讲堂”职工培训活动，邀请温州市中医院中医妇科主任孙云为辖区内的110多名妇女职工开展女性健康讲堂；5.组织新桥企业职工开展消防知识培训会，辖区企业干部职工80余名参加了培训，特邀瓯海消防大队关一舟教官授课。6.在泽雅开展职工瑜伽培训班，培训人数40人；

区妇联：1.5月8日，西山社区开展时装表演课活动，约有30位女性参加；2.5月11日，南仙社区开展服装秀培训活动，约有30人次参加；3.5月11日，瓯海区妇联开展“母亲节口红diy”活动，活动现场座无虚席，气氛温馨，共有40人参加；4.5月20日下午，南湖社区开展声乐培训活动，共有70多位声乐爱好者参加；5.5月21日，南仙社区开展健身气功培训，共60人次参加活动；6.5月23日上午，景山街道净水社区开展声乐培训，共有45人次参加；7.5月25日，景山街道西山社区开展中华韵舞蹈课，共35位女性参加。

团区委：联合温科院开展瓯海青年创业技能培训课程（茶道课程、烘焙课程、微创业基础培训课程）潘桥街道专场、娄桥街道专场、瞿溪街道专场、泽雅镇专场、开发区专场，累计培训200人。

区残联：区残联累计完成残疾人培训50名。
	区人社局：6月高校毕业生回瓯就业人数净增250名；累计完成技能培训600人。

区委农办：督促各镇街开展培训。

区总工会：1.在三垟街道开展职工培训，计划培训100人；2.在开发区园区举办一期职工培训班；计划培训150人。3.在娄桥街道开展一期职工培训，计划培训100人；

区妇联：区妇联6月计划开展插花培训、毕业生就业指导培训以、中餐烹饪等培训，共培训280人左右。

团区委：团区委6月计划开展瓯海区“家燕归巢”大学生暑期社会实践培训会，计划培训80人。

区残联：区残联计划累计完成残疾人培训60名。

	5
	安置房建设再提速
	开工建设安置房300万平方米以上


	梧田林村村B-53地块、泽霞C-09、C-18地块、老殿后村A-2地块、月落垟村C-20、C-22地块、塘东村B-24地块、寮东村A-17地块、南白象南湖村D-1-2地块、丽岙王宅村A-13、A-14地块、凤池村A6-2、A6-3地块、茶山F-09b、F-09c地块、新桥三浃村B-07、B-24地块、山前村A-13地块、高铁新城B-24地块、下斜F-06地块、中心区西单元A-01地块等项目


	区工务局

铁路南站综管办

中心区建管办
	\
	区工务局：泽霞、老殿后村完成代建招标；三浃、山前启动代建开发资格预审；塘东、寮东、月落垟完成代建开发方案编制并报区政府研究；南湖村完成项目建议书批复，编制代建开发方案。

铁路南站综管办：启动高铁新城下斜 F-06 地块清单编制工作；B-22地块完成原农贸市场手续收回和业主变更，启动名企+EPC招标工作。

中心区建管办：中心区西单元A-01地块完成初步设计批复，施工图基本完成编制。
	区工务局：泽霞、老殿后村安置房项目已完成代建开发招标；三浃、山前、西湖村安置房项目完成片区规划方案，经区政府研究决定以出让带安置模式建设；塘东、寮东、月落垟完成片区规划研究和代建开发方案编制；南湖村完成项目建议书批复，编制地块初步方案和代建开发方案。

铁路南站综管办：高铁新城下斜F-06地块已委托中介机构编制清单；B-22地块招标资格预审已挂网。

中心区建管办：中心区西单元A-01已完成初步设计会审，地质勘查已完成。
	区工务局：泽霞、老殿后村安置房项目进场；塘东、寮东、月落垟启动代建开发资格预审；南湖村、凤池完成代建开发方案编制报区政府研究。

铁路南站综管办：高铁新城下斜F-06地块完成清单编制；B-22地块完成资格预审，启动公开招标工作。

中心区建管办：中心区西单元A-01完成初步设计批复，施工图基本完成编制。

	
	
	建成100万平方米以上


	瞿溪街道延川路和信达街改建工程一期1#地块、2#地块、梧田街道塘西村旧村改造工程二期、南湖城市综合拆迁安置房二期工程、仙岩景区入口道路扩宽综合整治拆迁安置房、仙岩500kv输变电工程拆迁安置房、郭溪街道农房改造安置工程（Q-11地块-凰桥村）、丽岙街道白门社区保障性安居工程一期、瓯海大道房屋拆迁安置房建设工程-梧田南堡安置地块、瓯海大道房屋拆迁安置房建设工程-梧田林村安置地块、梧田街道西单元F-17地块拆迁安置房工程、南湖路安置房建设工程一期、泽雅镇农房改造安置工程（B-09地块-天长村）一期、牛山整治城中村改造C-40－2地块商务安置房楼工程等项目
	区住建局
	\
	计划建成面积15.8万平方米，其中包括（南湖城市综合拆迁安置房二期工程、梧田林村安置地块），共2个项目。
	已建成面积25.4万平方米，包括（瓯海大道房屋拆迁安置房建设工程-梧田南堡安置地块、瞿溪街道延川路和信达街改建工程一期1#地块、仙岩500kv输变电工程拆迁安置房、梧田街道塘西村旧村改造工程二期、仙岩景区入口道路扩宽综合整治拆迁安置房、瞿溪延川路和信达街改建工程一期2#地块）共6个项目。
	计划建成5个项目，其中包括（南湖城市综合拆迁安置房二期工程、 丽岙街道白门社区保障性安居工程一期、104国道西过境林桥头村拆迁安置房（F-25a地块）、牛山整治城中村改造C-40－2地块商务安置楼、 瓯海大道拆迁安置房-梧田林村安置地块）

	
	
	实现交钥匙4500套以上


	牛山梧田片双南线道路拓宽和整治工程（C-58）地块住宅安置945套、南湖路安置房建设工程一期600套、郭溪街道农房改造安置工程（Q-11地块-凤凰村）500套、丽岙街道白门社区保障性安居工程一期500套、宁波路二期（陈庄段）住宅安置406套、南湖城市综合体二期住宅安置401套、瓯海大道西段快速路工程（潘桥路口至104国道）沙南锦园住宅安置277套、瓯海大道西段快速路工程（104国道至南塘大道）沁馨锦园233套、瞿溪街道延川路和信达街改造一期工程1#地块、2#地块200套、仙岩景区入口安置房194套、仙岩第一期保障性安居工程穗丰村欣悦家园144套、泽雅农改房安置工程一期100套
	区征收办


	\
	无
	   已完成瞿溪街道瞿岙村增减挂钩项目保障房建设工程（信达佳园）69套；瓯海大道西段快速路工程（潘桥路口至104国道）沙南锦园住宅安置277套；牛山梧田片双南线道路拓宽和整治工程（C-58）地块安置945套；塘西村咸占渎旧村改建工程香槟左岸南岸338套；宁波路二期（陈庄段）安置方案406套；景山城中村改造部分自愿提前安置净景佳园49套；仙岩第一期保障性安居工程穗丰村欣悦家园144套；牛办60档异地安置安得家园23套；梧田瓯海大道提升、老街有机更新、龙霞段延伸、朝霞工业区安置B-20广场130套；丽岙街道双南线泊岙段安置161套；瞿溪D级危房置换富源汇源剩余房源14套；牛办整治工程无房户安置安得家园56套；瞿溪延川路改建工程安置224套;合计2836套。
	无（已提前完成）

	6
	学校建设

再升级
	建成投用中小学校4所、改造提升10所；新增公办幼儿园10所，普惠性幼儿园覆盖面达85%以上
	建成投用中小学校具体分布为：梧田三小（一期）、郭溪中学、茶山三小（一期）、仙岩穗丰小学；

改造提升学校具体分布为：瓯海区外国语学校、潘桥中学、郭溪塘下中学、郭溪燎原小学、新桥二小、丽岙华侨小学、瓯海实验小学南瓯校区、实验中学、瞿溪小学教育集团崇文校区、泽雅一小；

新增公办幼儿园具体分布为：铁路新客站站前宁波路二期拆迁安置房配套幼儿园、郭溪街道农房改造安置工程Q-11地块配套幼儿园、梧田街道西单元E-03配套幼儿园、娄桥街道东耕村三产安置配套幼儿园、茶山街道一小改建幼儿园（茶山街道第一幼儿园）、丽岙街道一小改建幼儿园、潘桥街道丁岙小学改建幼儿园、泽雅镇源口粮管所改建幼儿园、郭溪街道F-17地块安置剩余地块改建幼儿园、站前H-17地块幼儿园
	区教育局

区工务局

铁路南站综管办

中心区建管办
	\
	郭溪中学迁扩建工程按计划施工和梧田三小迁扩建工程(一期)主体预验收，附属工程进场。

校园改造提升项目发布招标公告。

7所已开工的幼儿园钢结构主体吊装施工；郭溪农改房Q-11配套幼儿园、梧田E03配套幼儿园进场施工。宁波路二期安置房配套幼儿园原墙体拆除，砌筑新增墙体，并进行粉刷，楼层地面找平，卫生间做防水，铺贴卫生间瓷砖，开始石膏板、铝扣板、转膜吊顶。潘桥丁岙幼儿园改建加固部分破除原地面，屋面建构工程进行验收。新建部分完成一、二、三砌体，外架拆除，新建部分进行外立面施工。

站前、东耕幼儿园主体全部完成，二装及附属进场施工。

制定《关于做好瓯海区第五批普惠性民办幼儿园认定工作的通知》。
	区教育局：郭溪中学迁扩建工程按计划施工，梧田三小迁扩建工程(一期)主体收尾阶段，附属工程和装修工程完成招投标工作，已进场。校园改造提升项目已发布招标公告。7所已开工的幼儿园：地下室及基础工程施工完成，正在进行钢结构主体吊装施工；3所装修类配套幼儿：梧田E03配套幼儿园正在进行墙体砌筑和管线预埋，郭溪Q-11幼儿园和潘桥汇宁幼儿园正在装修施工中。出台了《温州市瓯海区教育局关于开展瓯海区第五批普惠性民办幼儿园认定及前四批普惠性民办幼儿园复核工作的通知》。

区工务局：已开工的幼儿园地下室及基础工程施工完成，正在进行钢结构主体吊装施工；梧田E03配套幼儿园正在进行墙体砌筑和管线预埋。

铁路南站综管办：潘桥丁岙幼儿园加固部分已完成案板加固，原地面已破除，炭纤维加固已入场施工，新建部分完成结顶，一层模板已拆除，宁波路二期安置房配套幼儿园原墙体已拆除，新增墙体已砌筑，并进行粉刷地面。地面已找平，木工已进场石膏板，铝扣板、转膜吊顶已施工，油漆已进场。

中心区建管办：东耕幼儿园地下室剪力墙、顶板本月底可浇筑完成，非地下室部分基础基本完成，钢构主体框架基本完成；站前地下室剪力墙钢筋完成，内支模架搭设中，非地下室部分基础完成60%，钢构主体框架完成40%。
	区教育局：郭溪中学迁扩建工程收尾工作；梧田三小迁扩建工程(一期)主体工程收尾，附属和装修施工。校园改造提升项目完成招投标，待学校放假清空后进场。7所已开工的幼儿园：主体结构施工完成，室内精装修开始施工；3所装修类配套幼儿：梧田E03配套幼儿园室内装修施工，郭溪Q-11幼儿园和潘桥汇宁幼儿园按计划装修施工。组织开展瓯海区第五批普惠性民办幼儿园认定工作及对前四批普惠民办幼儿园复核工作。

区工务局：7所已开工的幼儿园主体结构施工完成，室内精装修开始施工。梧田E03配套幼儿园室内装修施工。

铁路南站综管办：潘桥丁岙幼儿园完成外架拆除，装饰部分完成墙面基层施工，安装部分完成灯具安装，附属部分进场施工。宁波路二期安置房配套幼儿园完成木工施工工序，完成墙裙装饰、隔断，完成多功能教室吊顶，门套安装，油漆施工。

中心区建管办：东耕、站前幼儿园钢构主体全部完成，二次结构工程完成，二装及附属工程进场施工。
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	养老服务

更暖心


	提升居家养老服务照料中心35家，新建居家养老综合服务中心2家
	在居家养老服务照料中心提供老年教育、咨询服务、手工制作等一批老年社会工作服务项目，具体分布为：景山街道2家，新桥街道7家，娄桥街道10家，潘桥街道16家；

新建新桥、娄桥等2家居家养老综合服务中心
	区民政局
	景山街道

新桥街道

娄桥街道

潘桥街道
	35个村（社区）居家养老服务照料中心提供老年社会工作服务达35场次；

3家街道级居家养老综合服务中心施工图设计和招标前期工作。
	35个村（社区）居家养老服务照料中心提供老年社会工作服务达35场次；

3家街道级居家养老综合服务中心完成施工图设计和招标前期工作。
	35个村（社区）居家养老服务照料中心提供老年社会工作服务达70场次；

3家街道级居家养老综合服务中心完成施工图审查和施工招标。

	
	
	为2500名困难老人提供居家养老上门服务；免费为失智老人等易走失群体发放 “安心手环”500个
	为困难老人提供居家养老上门服务：景山街道58人、新桥街道104人、娄桥街道182人、潘桥街道274人、梧田街道245人、南白象街道110人、郭溪街道246人、瞿溪街道160人、三垟街道125人、茶山街道159人、丽岙街道223人、仙岩街道249人、泽雅镇365人；

发放“安心手环”覆盖全区各镇街
	区民政局
	各镇街
	为1900名老年人开展政府购买居家养老上门服。
	为1900名老年人开展政府购买居家养老上门服务。

已发放安心手环131个。
	为2000名老年人开展政府购买居家养老上门服。

按需发放“安心手环”。

	
	
	为全区60-70周岁的低保、特困、失独老人和70周岁以上老人免费投保意外伤害保险
	覆盖全区各镇街
	区民政局
	\
	争取顺利通过第一次招投标流程。
	完善提交招投标内容、文件。
	待经费到帐后，启动招投标。
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	扶贫帮困

更精准
	为8925名低收入农户办理补充保险；为300名残疾人提供精准康复服务；为3000名以上残疾人提供重度护理与困难生活补贴；帮扶就业困难人员400人；为100名以上重度残疾人、特殊困难归国华侨提供审批上门送证服务
	低收入农户办理补充保险覆盖全区各镇街；

为残疾人提供精准康复服务具体分布为：景山街道7人、新桥街道12人、娄桥街道17人、潘桥街道34人、梧田街道27人、南白象街道12人、郭溪街道27人、瞿溪街道19人、三垟街道11人、茶山街道25人、丽岙街道17人、仙岩街道29人、泽雅镇63人；

为残疾人提供重度护理与困难生活补贴具体分布为：景山街道94人、新桥街道146人、娄桥街道185人、潘桥街道373人、梧田街道265人、南白象街道114人、郭溪街道283人、瞿溪街道234人、三垟街道103人、茶山街道213人、丽岙街道142人、仙岩街道272人、泽雅镇576人；

帮扶就业困难人员具体分布为：景山街道40人、新桥街道35人、娄桥街道25人、潘桥街道25人、梧田街道40人、南白象街道15人、郭溪街道35人、瞿溪街道20人、三垟街道10人、茶山街道15人、仙岩街道15人、丽岙街道15人、泽雅镇110人；

为重度残疾人、特殊困难归国华侨提供审批上门送证服务覆盖全区各镇街
	区委农办（区农林渔业局）

区残联

区民政局

区审管办

区外侨办

区人社局
	\
	区残联：1.计划累计为135名残疾人提供精准康复服务。2. 计划累计为1200名残疾人提供重度护理与困难生活补贴。3. 联合区审管办于5月份对57名重度残疾人提供上门送证服务。

区审管办：牵头召集区残联计划分别对瞿溪街道、仙岩街道的57名重度残疾人进行上门送证服务。另外召集区外侨办对丽岙街道、仙岩街道的9名归国华侨进行上门送证服务。

区外侨办：五月份，计划联合区审管办为9名困难华侨侨胞归侨侨眷提供送证上门审批服务。

区人社局：5月份要进行审核、公示，争取尽快发放补贴。
	区委农办：无（已完成）。

区残联：累计为145名残疾人提供精准康复服务；累计为1200名残疾人提供重度护理与困难生活补贴；区残联联合区审管办5月份累计对60名重度残疾人提供上门送证服务。

区民政局：已完成。

区审管办：1、区审管办牵头召集区残联分批次对瞿溪街道、仙岩街道等60余名重症残疾人进行上门送证服务。2、区审管办牵头召集区外侨办对仙岩街道、丽岙街道的9名特殊归国华侨开展上门送证服务。

区外侨办：5月22日，联合区审管办为9名亟待解决困难的华侨侨胞归侨侨眷提供送证上门审批服务。

区人社局：已完成生活困难的就业困难人员社保补贴审核工作，共有114人符合申报条件，名单已经上报市局进行公示。


	区委农办：无。

区残联：计划累计为170名残疾人提供精准康复服务；计划累计为1800名残疾人提供重度护理与困难生活补贴；区残联联合区审管办于6月份对潘桥街道24名重度残疾人提供上门送证服务。

区审管办：1、区审管办牵头召集区残联分批次对潘桥街道24名重症残疾人进行上门鉴定及送证服务。2、区审管办牵头召集区外侨办对丽岙街道、仙岩街道、茶山街道、泽雅镇等的8名待解决困难的华侨侨胞归侨侨眷提供送证上门审批服务。

区外侨办：六月份，计划联合区审管办为8名困难华侨侨胞归侨侨眷提供送证上门审批服务。

区人社局：向市局申请9.93万元社保补贴，帮扶114名就业困难人员。
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	医疗健康

有保障
	家庭医生签约服务累计受益人口达15万人；为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导30000人次;开展妇女“两癌”筛查8000人次；提升瞿溪街道、丽岙街道等2个医疗急救站
	家庭医生签约服务具体分布为：景山街道4277人、新桥街道7132人、娄桥街道10863人、潘桥街道15514人、梧田街道18039人、南白象街道6660人、郭溪街道13982人、瞿溪街道9167人、三垟街道8108人、茶山街道11422人、丽岙街道11407人、仙岩街道16242人、泽雅镇17187人；

为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导具体分布为：景山街道927人次、新桥街道1395人次、娄桥街道2321人次、潘桥街道3536人次、梧田街道3208人次、南白象街道1364人次、郭溪街道3292人次、瞿溪街道2125人次、三垟街道1558人次、茶山街道2438人次、丽岙街道2950人次、仙岩街道3331人次、泽雅镇1555人次；

开展妇女“两癌”筛查具体分布为：景山街道100人次、新桥街道300人次、娄桥街道800人次、潘桥街道800人次、梧田街道1000人次、南白象街道290人次、郭溪街道800人次、瞿溪街道800人次、三垟街道300人次、茶山街道400人次、丽岙街道380人次、仙岩街道530人次、泽雅镇1500人次；

医疗急救站实行24小时值班制，全天候为市民提供医疗急救服务
	区卫计局
	区人社局

区财政局

区委农办（区农林渔业局）

区残联

各镇街
	家庭医生签约服务128000人。为全区65岁以上老年人免费健康检、健康指导9000人次。计划完成“两癌”筛查4000人次.在人员不到位情况下，继续安排其他医师轮岗值班;和区人社局联合做好统一考试前准备工作。
	家庭医生签约服务128010人。
为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导11661人次。
完成全区城乡妇女“两癌”筛查3500人次.已安排其他医师轮岗落实24小时值班制。

该岗位目前公开报名有6人，资料审核通过6人，按1:3开考，招录2人。
	家庭医生签约服务130000人。
为全区65岁以上老年人免费健康体检、健康指导13000人次。

计划完成“两癌”筛查4500人次.

定于6月10日举行招考笔试；在人员不到位情况下，继续安排其他医师轮岗，保证医疗急救24小时值班制。

	10
	城乡环境

更优美


	新增城区绿地300亩，新建（改造）公园、街旁（滨水）小游园10个
	新增城区绿地具体为：景山街道22.5亩、新桥街道22.5亩、娄桥街道45亩、潘桥街道30亩、梧田街道30亩、南白象街道22.5亩、郭溪街道45亩、瞿溪街道7.5亩、丽岙街道15亩、仙岩街道15亩、茶山街道7.5亩、三垟街道7.5亩、泽雅镇30亩；

新建（改造）公园、街旁（滨水）小游园具体分布为：新建西山公园、职中西首绿地、宁波路公园一期、屿儿山公园、下沈线街旁绿地、A-14绿化景观工程、半塘河三角岛、沉木桥滨水绿地、中河西岸滨水绿地；改造提升横河河滨水岸同治休闲景观长廊
	区综合执法局
	各镇街

中心区建管办
	1.未立项项目完成立项；
2.争取完工2个项目，累计完工12个；
3.个别项目由于土地政策处理原因或交叉施工影响，目前无法开工，拟将据具体情况予以调整。如西山公园拆迁政策处理、瞿溪改造提升横河河滨水岸同治休闲景观长廊项目受河道整治工程施工影响（必须先完成河岸驳坎之后才能施工）等。

	  新增城区绿地300亩，完成165亩，完成率55%。
新建（改造）公园、街旁（滨水）小游园10个，已完成建设5个，完成率50%。郭溪屿儿山公园因土地政策处理问题，目前已调整为郭溪村虾山公园，已报批立项。
	1.督促完成建设项目，争取完成170亩，完成率57%。
2.着力紧盯和推进受阻项目，并做好调整准备。

	
	
	新建（改扩建）旅游厕所30座
	新建15座、改扩建15座具体分布为：景山街道（动物园）改扩建1座，娄桥街道（吹台山）新建2座、改扩建3座，潘桥街道新建1座，郭溪街道新建1座、改扩建1座，瞿溪街道新建2座、改扩建1座，茶山街道新建1座、改扩建3座，仙岩街道新建2座、改扩建2座，丽岙街道新建1座、改扩建1座，泽雅镇新建5座、改扩建3座
	区旅游局
	相关镇街
	完成施工图设计。
	目前已完成施工图设计，正在编制工程造价清单。存在问题：建设资金870万元还没落实。
	下周移交镇街招投标平台进行招标。

	
	
	新建公厕10座
	娄桥街道东风村公厕，潘桥街道焦下村公厕，郭溪街道梅园村公厕、塘下村公厕，瞿溪街道林桥村公厕、泉东川村公厕，开发区双堡西路公厕，梧田街道南村村公厕，潘桥街道福州路公园公厕，瓯海大道与104国道交叉口西北角公厕
	区住建局
	娄桥街道

潘桥街道

郭溪街道

瞿溪街道

经开区

梧田街道

区住建局

中心区建管办
	计划累计完成公厕6座。
	已累计完成郭溪街道塘下村公厕、梅园村公厕，瞿溪街道泉东川村、林桥村，梧田街道南村村公厕、娄桥街道东风村、瓯海大道与104国道交叉口西北角公厕等7座。
	计划累计完成公厕8座。

	
	
	改建提升公厕100座
	景山街道1座、新桥街道6座、娄桥街道5座、潘桥街道5座、梧田街道5座、南白象街道8座、郭溪街道16座、瞿溪街道13座、三垟街道3座、茶山街道6座、丽岙街道6座、仙岩街道15座、泽雅镇5座、区管公园6座
	区综合执法局
	各镇街
	完成立项，争取第一期公厕提升改造计划完成标书制作，启动第二期公厕提升改造计划。
	完成228座公厕改造项目立项，因改造提升任务加重，设计、立项等延迟，目前在设计公厕提升改造方案。
	启动部分标段施工招投标工作，完成监理单位招投标工作。

	
	
	创建省、市级垃圾分类示范小区各5个，城区垃圾分类收集覆盖面达80%
	拟创建省级垃圾分类示范小区具体分布为：景山街道繁荣东小区，新桥街道三浃7、11组团、卧云南苑，梧田街道橡树湾，三垟街道万科留园；
拟创建市级垃圾分类示范小区具体分布为：景山街道、新桥街道、娄桥街道、梧田街道、三垟街道各1个
	区综合执法局
	景山街道

新桥街道

娄桥街道

梧田街道

三垟街道


	城区垃圾分类覆盖达到63%，争取将省级垃圾分类示范小区建成。
	已完成1个省级垃圾示范小区和1个市级垃圾分类工作。
	完成剩余创建工作。

	
	
	建成10个美丽田园示范点项目
	瓯海高铁新城城市农业公园、温州神鹿蔬菜文化创意园、郭溪街道任桥百亩油菜创意种植园、郭溪街道郭西村美丽田园示范点、娄桥街道十八湾菜农房示范点、泽雅镇李降垟美丽田园示范点、瞿溪街道美丽田园示范点、仙岩街道美丽田园示范点、丽岙街道美丽田园示范点、金丽温高速梧田娄桥沿线美丽田园示范点
	区委农办（区农林渔业局）

	相关镇街
	继续开展美丽田园示范点的建设。
	已建成郭溪任桥百亩油菜创意种植园、娄桥十八湾菜农房示范点2个。已提交瓯海城市田园美化与长效监管实施办法（草案）到区府办。
	继续开展美丽田园示范点的建设。

	
	
	建成整洁田园8000亩以上
	除景山街道外，其他所有镇街主干道、高铁、高速、S1线沿线整洁田园共8000亩以上
	
	各镇街（景山街道除外）
	继续推进田园疤点整治美丽田园专项行动。
	已完成主干道沿线田园整治5650亩。
	继续推进田园疤点整治美丽田园专项行动。

	
	
	新建菜农房80个
	郭溪街道40个、娄桥街道20个、新桥街道5个、潘桥街道5个、瞿溪街道5个、仙岩街道5个
	
	相关镇街
	继续开展新型菜农房建设，印发菜农房管理办法。
	出台了《新型菜农房管理办法》，已建新型菜农房70间。
	继续督促镇街开展新型菜农房建设。

	11
	服务市民

更贴心
	建设志愿者市民家政服务中心5个
	在中心区（总部）、梧田街道、景山街道、新桥街道、瞿溪街道建设志愿者市民家政服务中心，提供修水龙头、换电灯泡、通马桶等电话热线上门服务
	区民政局
	景山街道

新桥街道

梧田街道

瞿溪街道
	落实设计单位。指导镇街收集有关商家、志愿者基础信息。
	落实设计单位。指导镇街收集有关商家、志愿者基础信息。
	进行H5网页开发。

	
	
	新增“妈咪暖心小屋”（母婴室）20家
	景山街道2家、新桥街道1家、娄桥街道1家、潘桥街道1家、梧田街道1家、郭溪街道1家、瞿溪街道2家、仙岩街道1家、三垟街道1家、丽岙街道1家、泽雅镇1家、开发区1家、区卫计系统3家、区教育系统3家 
	区总工会

区卫计局
	相关镇街
	新增3家。
	已新增3家。
	新增4家。

	
	
	新增“市民之窗”综合便民自助服务终端20台
	景山街道1台、新桥街道1台、娄桥街道2台、潘桥街道2台、梧田街道2台、南白象街道1台、郭溪街道2台、瞿溪街道2台、三垟街道1台、茶山街道1台、仙岩街道2台、丽岙街道1台、泽雅镇1台、开发区1台
	区审管办
	\
	1.对新增自助机进行选址。

2.争取市里在瓯海布点自助机。
	1.已经对选址进行确认和现场；2.利用例会对相关人员进行了操作培训；3.由于市统一开发了自助机系统，通知暂缓开发，我们正在等通知。
	由于市统一开发了自助机系统，通知暂缓开发，正在等通知。

	12
	文体活动

更丰富
	组织“一镇街一月一赛事”群众文体活动100场；新建城市书房（书屋）10个
	“一镇街一月一赛事”群众文体活动原则上每个镇街每月开展一次；

城市书房（书屋）具体分布为：南白象街道1个城市书房、茶山街道1个城市书房、新桥街道2个城市书屋、娄桥街道1个城市书屋、梧田街道1个城市书屋、郭溪街道1个城市书屋、瞿溪街道1个城市书屋、三垟街道1个城市书屋、仙岩街道1个城市书屋
	区文广新局
	各镇街
	举行瓯海区群众服装秀，各镇街根据各地实际自行组织本次比赛，为成年人搭建一个展示自我的平台，展现良好风貌，丰富业余文化生活。参加对象为全区成年人，形式为服装秀。


	目前全区各镇街已经完成了五月群众服装秀大赛。

城市书房（书屋）进入设计阶段。
	举办瓯海区群众红歌合唱大赛。庆祝建党97周年，各镇街自行组织预赛，区文化馆参与评选，最后以各镇街为单位，各选送一支红歌合唱队伍参加全区红歌合唱大赛，每支队伍40-80人，钢琴伴奏，每支队伍2首歌曲，最后评出各类奖项。

城市书房（书屋）设计图纸定稿。

	
	
	新增健身苑点15个、门球场地6个
	新增健身苑点具体分布为：景山街道繁荣社区，新桥街道高翔村，娄桥街道广华家园，潘桥街道岷前村，梧田街道老殿后村老人周转房、月落垟村老人周转房，南白象街道横港头安昌锦园，郭溪街道凰桥村河道观景台，瞿溪街道幸福社区教工小区文化宫边，三垟街道上垟村老人周转房、垟河村老人周转房，茶山街道罗山村老人乐园，丽岙街道路溪村，仙岩街道秀垟安置房，泽雅镇中村村；

新增门球场地具体分布为：瞿溪街道雄溪村高架下，新桥街道上河乡路桥下（沉木桥东南侧）、广化南路东面与瓯新小区北面，娄桥街道景屿路今汇路交叉口东北角老人周转房，泽雅镇胡坦村、屿山村
	区体育局

	相关镇街
	1.跟进各镇街项目开展进度。2.对已开工项目实地巡查指导。
	1.已下达建设项目指标文件。2.各镇街已开始对接相关建设厂家。3.督促各镇街抓紧落实相关建设厂家并签订相关合同。4.各镇街每月25日前报送各镇街项目建设进度情况。
	1.督促询问各镇街相关建设项目进展情况。2.要求各镇街6月中旬务必对项目开展建设。

	
	
	新增农村（社区）文化礼堂7个以上
	泽雅镇岙外村、丽岙街道丽塘村、新桥街道西湖社区、景山街道净水社区、郭溪街道梅屿村、茶山街道罗山村、娄桥街道南山社区
	区委宣传部
	相关镇街
	5月初召开方案评议会，全面进入招投标，力争1-2家入场施工。
	完成方案评议会，岙外村、梅屿村、净水社区已入场施工。
	力争完成1家，其他礼堂力争入场施工。
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