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关于我区主要污染物减排形势分析的报告
瓯海区人民政府：

根据我区2011年来经济运行指标、减排措施落实情况，重点工程进展及日常督查与现场核查情况，结合温州市减排办《关于通报2011年上半年主要污染物总量减排结果的函》（温减排办函〔2011〕40号）文件对我区2011年上半年主要污染物总量减排情况核查核算结果的通报，我局针对我区目前减排现状、存在问题进行形势分析。现就形势分析做如下报告：
一、2011年上半年减排情况
根据市减排办核查核算结果，我区2011年上半年化学需氧量（COD）削减1.06%，其中工业和生活削减1.14%；氨氮（NH3-N）削减2.08%，其中工业和生活削减2.19%；二氧化硫（SO2）削减4.06%；氮氧化学(NOX)削减3.41%。其中，化学需氧量和氨氮两项指标与我区2011年度目标任务（化学需氧量削减3.2%，氨氮削减3.1%）尚有差距。
2011年上半年我区形成四项污染物指标下降的减排措施和工程为：
（一）梅屿污水泵站通过输送工业和生活污水至西片污水处理厂处理，市减排办估算输送污水规模为1万吨/日，形成化学需氧量削减量334吨，氨氮削减量削减量58吨。

（二）黄河皮革有限公司关停，形成二氧化硫削减量7.5吨，氮氧化物削减量1.5吨。
（三）2011年上半年规模以上企业用煤量同比下降10.81%，形成二氧化硫削减量60吨，氮氧化物削减量26吨。
二、存在问题
根据重点减排工程进展情况和前三季度用煤数据分析，2011年我区水污染物（化学需氧量和氨氮）减排形势严峻，大气污染物（二氧化硫和氮氧化物）减排在规上企业用煤量不发生突变的情况下预期可完成。影响我区减排任务完成的主要问题如下：
（一）重点减排工程进展缓慢。列入《瓯海区“十二五”污染减排工作实施方案》中2011年度完成的仙岩污水处理厂和泽雅污水处理厂建设项目均未按预定计划完成建设，2011年内不可能投入使用并形成水污染物削减量。梅屿污水泵站扩大污水输送能力的改造工程尚未开工。梧田污水处理厂建设尚未启动。
（二）农业减排工作滞后。由于农业减排在“十二五”期间新纳入减排核算的内容，农业减排基础工作滞后。2011年我区农业减排方面没有上报项目，农业无减排量，影响了水污染物减排比例。
（三）减排项目缺乏。2011年上半年水污染物减排主要依靠梅屿泵站项目；大气污染物减排主要依靠黄河皮革有限公司关停项目和规模以上企业用煤量下降，下半年增加英博双鹿10T锅炉脱硫项目。减排项目缺乏，一旦出现某个减排项目不能得到市减排办认可，对全区减排影响重大。
（四）不确定因素影响减排核算。一是瓯海电镀园区投入使用后，电镀园区污水处理厂处于调试阶段，排放废水重金属超标，通过梅屿污水泵站引起西片污水处理厂重金属排放超标；二是梅屿污水泵站未安装流量计，无法提供确切流量数据。这两个因素均会使梅屿污水泵站污水输送量无法得到全部认定，影响我区污染物减排核算。
三、工作建议
鉴于当前减排形势，建议区政府尽快落实以下措施：

（一）狠抓重点减排项目进展。加快仙岩污水处理厂和泽雅污水处理厂建设进展，确保2012年6月底前投入运行，形成2012年污染物减排削减量。督促启动梧田污水厂建设项目，梅屿泵站流量计安装和输送能力扩建项目。
（二）督促有关部门落实减排职责。各部门要按照《瓯海区“十二五”污染减排工作实施方案》中明确的相关减排职责，经贸部门加快淘汰落后产能、农林渔业部门制定农业减计划，并确定专人负责减排联络工作，密切配合，协调推进减排工作。
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